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Abstract 
In my thesis, I have presented land surveying relating to the construction of the slip road Naklo. These 
works are described before, during, and after the completion of the project. In the first chapter, I have 
illustrated guidelines and plans for the new layout of the slip road and the scale of such construction. 
Following is land surveying before the construction that is necessary for preparing a good starting 
point for further construction work. I have outlined all procedures necessary before the basic design 
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1 UVOD 
Geodezija v inženirstvu ali inženirska geodezija je relativno mlado področje, ki se je samostojno 
razvilo šele po kongresu leta 1965. Pred tem so se inženirsko geodetska dela opravljala v okviru nižje 
geodezije.  
 
Po 2. svetovni vojni se je gradbeništvo in strojništvo hitro razvijalo in geodezija s svojimi storitvami, 
ni bila zmožna nuditi ustrezne podpore. Inženirska geodezija se ukvarja predvsem s prenosom 
projektiranih objektov v naravo (zakoličba objektov) in spremljanjem objektov skozi njihovo 
življenjsko dobo. 
 
Inženirska geodezija se povezuje tudi z drugimi panogami. V gradbeništvu se pojavlja pri   
projektiranju in izgradnji prometnic, zgradb in energetskih kompleksov, v rudarstvu pri povezovanje 
rudniških rovov, v urbanizmu so pomembna geodetska dela pri regulaciji naselij in industrijskih 
kompleksov. Prisotna je v strojništvu pri postavitvi raznih proizvodnih linij, gradnji velikih strojev, 
montaži konstrukcij, žerjavnih prog itd. Geodezija je postala nepogrešljiva dejavnost na širših 
področjih. 
 
Geodetsko inženirska dela izvajamo pred, med in po končani izgradnji objektov,  tako, da je geodet 
vseskozi prisoten na gradbišču. Pred samo gradnjo je potrebno zagotoviti ustrezne podlage za fazo 
planiranja in projektiranja in hkrati predvideti geodetska dela, ki jih bo potrebno izvesti v sklopu 
določenega projekta. Izdelati je potrebno geodetski načrt za projektno dokumentacijo, pomembna je 
tudi izdelava projekta geodetske mreže, katastrske izmere in izdelava zakoličbenega elaborata in načrta 
geodetskih del.  
 
Glede na zahteve po natančnosti gradnje posameznega objekta je naloga geodeta, da izbere tehnično in 
ekonomsko najbolj optimalni merski postopek in instrumentarij, s katerim bo izvedel meritve. V fazi 
gradnje objekta so naloge geodeta pravilno izvedeni postopki zakoličevanja, posnetki tehnične 
infrastrukture ter geodetske meritve za zagotavljanje kvalitete t.i. kontrolne meritve. Kljub temu se 
zaradi intenzivnosti del na samem gradbišču velikokrat pojavijo težki delovni pogoji, ki lahko 
onemogočajo zadostiti predvidenim zahtevam po natančnosti. Zelo pomembno pri inženirski geodeziji 
je vzpostavitev dobre geodetske mreže in koordinatnega sistema. Dobra geodetska mreža nam 
omogoča opravljanje meritev v katerikoli fazi gradnje s predvideno natančnostjo na celotnem 
gradbišču. 
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Po izgradnji objekta je potrebno evidentirati novonastalo stanje za potrebe zemljiškega katastra in 
registrirati spremembe GJI. Pomembne so pa tudi kontrolne meritve s katerimi preverjamo kvaliteto 
zgrajenega objekta, to pomeni skladnost s projektno dokumentacijo in premike. Za tehnični prevzem 
objekta moramo pripraviti vso dokumentacijo, ki se nanaša na geodezijo. 
 
Namen diplomske naloge je pregled celotnega geodetskega dela na avtocestnem priključku Naklo (AC 
priključek Naklo) ter postopkov dela na gradbišču pri katerih sem sodeloval. V nalogi sem opisal 
naloge geodeta pred, med in po izgradnji priključka ter opisal potek dela od začetnega do končnega 
stanja. 
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2 PREDSTAVITEV AC PRIKLJUČKA NAKLO 
V nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji je predvidena in zgrajena avtocesta 
A2 na odseku 006 (Podtabor) Bistrica - Kranj zahod, ki poteka severovzhodno od naselja Naklo. 
Predmet posega je umestitev avtocestnega priključka Naklo (Slika 1) na območju obstoječega podvoza 
pod avtocesto proti Dupljam in Strahinju, s priključitvijo na obstoječe regionalno in lokalno cestno 
omrežje; t.j. z navezavo  prometnih tokov iz Naklega in Podnarta na avtocesto in v obratni smeri. 
Nameravana ureditev pogojujejo izgradnjo novih priključnih ramp označenih kot kraki 1, 2, 3, in 4 ter 
sočasno deviacijo regionalne ceste R2-411/1428 Kranj zahod - Podtabor (deviacija E in F), lokalne 
ceste LC 28060 za Strahinj (deviacija D), lokalne ceste LC 280051 (deviacija G). za Tržič ter dostopne 
ceste za gramoznico Bistrica (deviacija G). Na mestih križanj novih voznih površin z obstoječim 
cestnim omrežjem se oblikujejo tri nova križišča (dva krožišča K2 in K3 in križišče K1). 
 
 
Slika 1: Zemljevid območja AC priključka Naklo 
 
Naselje Naklo leži med cesto R2-411/1428 Kranj zahod - Podtabor in AC Jesenice - Ljubljana. Širše 
območje, ki obsega občino Naklo (razen naselja Podbrezje in Gobovce, ki sta vezana na priključek 
Podtabor) in naselja Križe z okolico, so vezani na priključek Kranj zahod, ki leži 2 km jugovzhodno od 
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naselja Naklo. V občini Naklo se nahaja skladiščno - trgovska cona, ki se bo s predvideno obrtno cono 
še širila. Skladiščno - trgovska cona je vezana na R2-411/1428 Naklo - Podtabor s T križiščem, ki je 
zgrajen brez pasu za leve zavijalce na R2, zato ob konicah prihaja do zastojev. Na severo-zahodni 
strani naselja je že zgrajena priključna cesta za skladiščno - obrtno cono, ki je neizkoriščena. 
Priključek te ceste je zgrajen kot T križišče in odgovarja prometno varnostnim predpisom. Z izgradnjo 
priključka Naklo se bodo prometni tokovi preusmerili, saj bo ves promet s severo-zahoda Gorenjske do 
skladiščno - trgovske cone potekal po sedaj neizkoriščeni priključni cesti. 
 
Izgradnja avtocestnega priključka bo razbremenila promet skozi naselje Naklo in zagotovila ustreznejši 
dostop do skladiščno-trgovske cone v bližini naselja. 
 
Minister za promet je z dopisom št. 2644-8/2003/1-0404 z dne 28.7.2003 podal pobudo za izdelavo 
državnega lokacijskega načrta za avtocestni priključek Naklo na območju Občine Naklo. Za ureditev 
priključka Naklo je bila v letu 2001 izdelana PGD, PZI dokumentacija za izgradnjo priključka Naklo 
(PP Kranj, št. P-6009 september 2001), ki naj bi bila podlaga za izvedbo omenjenega priključka, 
vendar le ta, v okviru gradnje avtocestnih odsekov Naklo - Kranj in Naklo - Podtabor, ni bil izveden. 
Ob gradnji AC odseka Podtabor - Naklo je sta bila izvedena le pospeševalni in zaviralni pas na severni 
strani AC in pa nakazana priključka krakov 3 in 4 na ta pasova. 
 
Za boljšo preglednost gradbišča in umestitve v prostoru nam slika 2 prikazuje gradbeno situacijo na 
ortofoto posnetku. 
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Slika 2: Ortofoto s gradbeno situacijo AC priključka Naklo 
 
2.1 Sprejeti prostorski akti AC priključka Naklo 
Preden se je pričela gradnja AC priključek Naklo je preteklo kar nekaj let od začetne pobude za AC 
priključek do končne izgradnje. V naslednji alinejah sem podal prostorske akte z datumom objave, ki 
so bili osnova za izdelavo projektne dokumentacije: 
- Priključek Naklo, vrednotenje različic priključevanja na avtocesto, OMEGACONSULT, 
d.o.o., april 1996, 
- PGD/PZI avtoceste A2 na pododseku Naklo - Kranj - zahod, PPK Kranj, št. P-4046, oktober 
1998,  
- Priključek Naklo, novelacija vrednotenja različic priključevanja na avtocesto, 
OMEGACONSULT, d.o.o., september 1999, 
- PGD/PZI avtoceste A2 na pododseku Podtabor - Naklo, Proteo d.o.o., št. P-42/99, marec 2000, 
- Prometno - tehnična rešitev zahodnega priključka Naklo, PPK Kranj, št. P-6009, september 
2001, 
- Gradivo za pobudo za pričetek izdelave lokacijskega načrta za priključek Naklo na AC Naklo 
– Kranj-vzhod, DDC svetovanje inženiring, d.o.o., februar 2003, 
- Prometna študija ceste R2-411/1428 skozi Naklo, City studio d.o.o., št. CS446-02, marec 
2003, 
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- Pobuda za pripravo DLN, št. 2644-8/2003/1-0404, z dne 28.07.2003, 
- Primerjava variant priključka Naklo - prostorski in okoljski vidik, Domplan d.d., št. UD/367-
63/04, februar 2004, 
- Dopolnitev programa priprave s priporočili iz prostorske konference, sprejem programa 
priprave in objava v uradnem listu RS št. 66/04, dne 18.06.2004, 
- Idejni projekt priključka Naklo, Proniz d.o.o., Ljubljana, št. projekta C-147/04, januar 2005, 
- Poročilo o vplivih na okolje za AC priključek Naklo, Imos Geateh d.o.o., Ljubljana, št. 
projekta PVO-066/05, april 2005, 
- Državni lokacijski načrt za avtocestni priključek Naklo, DOMPLAN, d.d., Kranj, št. projekta 
UD/372-63/04, november 2005, 
- Uredba o državnem lokacijskem načrtu za avtocestni priključek Naklo, uradni list RS št. 4/06, 
dne 13.01.2006, 
- PGD A2 Karavanke - Obrežje, Podtabor - Naklo (Kranj zahod), AC priključek Naklo, št. PNG 
- 394/06, november 2006. 
 
Projektna dokumentacija se je končala z izdelavo PGD-ja, ki smo ga uporabili pri sami gradnji AC 
priključka Naklo. 
 
2.2 Umestitev avtocestnega priključka Naklo v prostor  
 Predmetno območje urejajo naslednji prostorski akti: 
- UREDBA o državnem lokacijskem načrtu za avtocestni priključek Naklo, ki je bilo objavljena 
v Uradnem listu Republike Slovenije št. 4, dne 13.01.2006 na straneh od 345 do 349. 
- DRŽAVNI LOKACIJSKI NAČRT (DLN) za avtocestni priključek Naklo (Domplan d.d., št. 
UD/372-63/04, november 2005). 
Na podlagi prvega odstavka 46. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – 
popr. in 58/03 – ZZK-1) izdaja Vlada Republike Slovenije UREDBO o državnem lokacijskem načrtu 
za avtocestni priključek Naklo. 
Ta uredba določa ureditveno območje, zasnovo projektnih rešitev prometne infrastrukture, zasnovo 
projektnih rešitev za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje, zasnovo projektnih rešitev za 
urejanje komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, rešitve in ukrepe za varovanje 
okolja, ohranjanje narave in kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin, etapnost izvedbe, 
obveznosti investitorja in izvajalcev, odstopanja ter nadzor nad izvajanjem te uredbe. 
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Državni lokacijski načrt je izdelal Domplan, družba za inženiring, nepremičnine, urbanizem in 
energetiko, d.d., Kranj, pod št. projekta UD/369-63/04, v novembru 2005. 
 
2.3 Ureditev avtocestnega priključka Naklo 
2.3.1 Ureditveno območje obsega 
- območje avtoceste od začetka zaviralnih do konca pospeševalnih pasov, 
- območje izvoznih in uvoznih krakov na avtocesto,  
- območje dveh križišč na regionalni cesti RII-411/1428 Polica–Podtabor,  
- območje dveh križišč na lokalni cesti LC 280051 Jurčkovo polje–Žeje–Duplje,  
- območje deviacij regionalne ceste, lokalnih cest in javnih poti,  
- območje priključkov javnih in poljskih poti,  
- območje okoljevarstvenih ukrepov,  
- območje prestavitve in ureditve komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih 
infrastrukturnih objektov in naprav,  
- območje predvidenih zasaditev. 
Ureditveno območje obsega parcele oziroma dele parcel po naslednjih katastrskih občinah:  
• k. o. Naklo:  
373, 374/1, 374/2, 375, 378/1, 378/2, 379/1, 379/2, 380, 381/1, 381/2, 381/3, 386/2, 386/3, 387/1, 
387/3, 387/4, 393/1, 394/1, 395/1, 396, 400/1, 401/1, 402/1, 402/2, 402/3, 405/2, 405/3, 405/4, 405/5, 
405/6, 405/7, 406/1, 406/3, 406/4, 409/3, 409/4, 410/1, 410/2, 410/3, 411/3, 411/4, 414/2, 414/3, 415, 
416/2, 418/2, 418/3, 420/1, 420/3, 421/1, 421/2, 422/1, 422/2, 422/3, 422/7, 422/8, 422/9, 422/10, 
422/11, 422/12, 422/13, 422/14, 423/3, 423/4, 423/5, 423/6, 429/2, 500, 606/5, 606/6, 626/1, 626/2, 
628/1, 645/1, 645/2, 645/4, 645/5, 645/6, 645/7, 645/8, 645/9, 647/1, 647/2, 647/3, 647/4, 650, 659/1, 
659/3, 659/4, 659/5;  
 
• k. o. Strahinj:  
337, 338, 341, 346, 347, 354, 355, 361, 363, 370, 373, 374/2, 374/1, 404/2, 408/2, 680, 681, 682/1, 
682/2, 706.  
Območje novogradnje nizkonapetostnega električnega kablovoda, ki ga zahteva gradnja avtocestnega 
priključka Naklo, obsega tudi parcele oziroma dele parcel v k.o. Strahinj: 680, 679/2, 678, 322. 
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Priključek Naklo je predviden na odseku 0006 (Podtabor) Bistrica – Kranj zahod avtoceste A2 
Karavanke – Ljubljana (Šentvid) in sicer ravno na stičišču dveh pododsekov. Zahodni del 
predvidenega priključka se nahaja na območju pododseka Podtabor – Naklo, vzhodni del pa na 
območju pododseka Naklo – Kranj zahod. 
Utesnjenost razpoložljivega prostora med traso avtoceste in lokalno cesto na eni strani ter avtocesto in 
državno cesto na drugi strani je narekovala izbiro koncepta ureditve avtocestnega priključka Naklo. 
Le-ta je sestavljen iz dveh sklopov uvozov in izvozov na avtocesto, ki sta medsebojno oddaljena 
približno 600 metrov. 
Realizacija navedene prometno tehnične rešitve zahteva izvedbo naslednjih posegov v prostor: 
- ureditev zaviralnih in pospeševalnih pasov na avtocesti, 
- izgradnja dveh sklopov uvozov in izvozov na avtocesto, 
- rekonstrukcija obstoječega in izgradnja novega križišča na državni cesti, 
- rekonstrukcija obstoječega in izgradnja novega križišča na lokalni cesti, 
- deviacija državne in lokalnih cest v območju novih in rekonstruiranih križišč. 
 
Kraka 1 in 2 bosta omogočala priključevanje z in na avtocesto v smeri Jesenice – Ljubljana na državno 
cesto Naklo (Kranj zahod) – Podtabor v krožišču K3. Kraka 3 in 4 bosta omogočala priključevanje z in 
na avtocesto za smeri Ljubljana – Jesenice na lokalno cesto Jurčkovo polje - Žeje – Duplje v križišču 
K1 ter posredno preko rekonstruiranega krožišča K2 na državno cesto. Sliki 3 in 5 nam prikazujeta 
obstoječe stanje pred gradnjo vseh krakov 1, 2, 3 in 4, končno stanje izgradnje pa vidimo na sliki 4 in 
6. 
 
 
Slika 3: Prvotno stanje kraka 1 in 2 
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Slika 4: Končno stanje kraka 1 in 2 
 
 
Slika 5: Prvotno stanje kraka 3 in 4  
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Slika 6: Končno stanje krakov 3 in 4 
 
2.3.2  Križišča na državni cesti R2-411/1428 Naklo (Kranj zahod) – Podtabor 
Obstoječe štirikrako križišče K2 (Slika 7) med državno cesto R2-411/1428 Naklo (Kranj zahod) – 
Podtabor in lokalno cesto LC 280051 Jurčkovo polje – Žeje – Duplje se rekonstruira in uredi kot 
krožno križišče (Slika 8) z zunanjim radijem 20m in voznim pasom 6,00m. V krožišču se kot četrti 
krak priključuje tudi dovozna cesta v gramoznico Bistrica. 
 
 
Slika 7: Prvotno stanje križišča K2  
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Slika 8: Končno stanje krožišča K2 
 
V km 3,1+80 državne ceste R2-411/1428 Naklo (Kranj zahod) – Podtabor bo zgrajeno novo krožišče 
K3 (Slika 10), v katerem bosta na to cesto priključena uvozni in izvozni krak na avtocesto za smer 
Jesenice – Ljubljana. Križišče bo urejeno kot krožišče z zunanjim radijem 20m in voznim pasom 
6,00m. Slika 9 nam predstavlja obstoječe polje in travnik pred gradbenim posegom za krožišče K3. 
 
 
Slika 9: Prvotno stanje krožišča K3 
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Slika 10: Končno stanje krožišča K3 
 
2.3.3 Križišča na lokalni cesti LC 280051 Jurčkovo polje – Žeje – Duplje 
V km 0,3+00 lokalne ceste LC 280051 Jurčkovo polje – Žeje – Duplje bo zgrajeno novo križišče K1 
(Slika 12), v katerem bosta na to cesto priključena uvozni in izvozni krak na avtocesto za smer 
Ljubljana – Jesenice. Križišče bo urejeno kot T križišče s pasom za levo zavijanje v smeri Jurčkovo 
polje – avtocesta v smeri Jesenice. Slika 11 nam prikazuje že v grobem nakazano križišče K1. 
 
 
Slika 11: Prvotno stanje križišča K1 
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Slika 12: Končno stanje krožišča K1 
 
Obstoječe križišče K4 (Slika 13), v katerem se na lokalno cesto Jurčkovo polje – Žeje – Duplje 
priključuje lokalna cesta LC 280061 Strahinj – Jurčkovo polje, se rekonstruira tako, da bo zgrajen pas 
za levo zavijanje v smeri Strahinja. Večja preglednost bo zagotovljena z znižanjem nivelete deviacije 
D lokalne ceste LC280061 Strahinj – Jurčkovo polje v območju križišča ter z razširitvijo vkopnih 
brežin. Novo stanje križišča lahko vidimo na sliki 14. 
 
 
Slika 13: Prvotno stanje križišča K4 
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Slika 14: Končno stanje križišča K4 
 
2.3.4 Deviacije 
V okviru izgradnje AC priključka Naklo so  izvedene naslednje deviacije obstoječih cest: 
- deviacija E (Slika 15) državne ceste R2-411/1428 Naklo (Kranj zahod) – Podtabor zahodno od 
krožišča K2 v dolžini 110m in širini cestišča 9,10m; 
 
 
Slika 15: Prvotno stanje deviacija E 
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Slika 16 nam ponuja pogled na deviacijo E po izgradnji od krožišča K2 proti vasi Bistrica. 
 
 
Slika 16: Končno stanje deviacije E 
 
- deviacija F (Sliki 17 in 18) državne ceste R2-411/1428 Naklo (Kranj zahod) – Podtabor 
vzhodno od križišča K2 preko krožišča K3 proti Naklem v dolžini 580m in širini cestišča 
9,10m; 
 
 
Slika 17: Prvotno stanje deviacija F(severno) 
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Slika 18: Prvotno stanje deviacija F (južno) 
 
Na sliki 19 se vidi nova izgradnja deviacije F, slika je razdeljena na severni in južni del zaradi boljše 
preglednosti deviacije. 
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Sliki 19: Končno stanje deviacije F (severni in južni del) 
 
- deviacija A (Slika 20) lokalne ceste LC 280051 Jurčkovo polje – Žeje – Duplje v dolžini 420m 
in širini cestišča 7,70m; 
 
 
Slika 20: Prvotno stanje deviacija A 
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Deviacija A v novi podobi je vidna na sliki 21. 
 
 
Slika 21: Končno stanje deviacije A 
 
- deviacija D (Slika 22) lokalne ceste LC 280061 Strahinj – Jurčkovo polje v dolžini 140m in 
širini cestišča 7,70m; 
 
 
Slika 22: Prvotno stanje deviacija D 
 
 
 
Pavc, I. 2014. Geodetska dela pri izgradnji AC priključka Naklo.                  - 19 - 
Dipl. nal. - UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za geodezijo, Geodetska smer. 
 
 
Slika 23 nam prikazuje deviacijo D in nadaljevanje ceste do Biotehničnega centra Naklo, ki smo jo 
tudi obnovili vendar ne v okviru tega projekta. 
 
 
Slika 23: Končno stanje deviacije D 
 
- deviacija G (Slika 24) dovozne ceste v gramoznico Bistrica na Jurčkovem polju v dolžini 60m 
in širini cestišča 8,60m; 
 
 
Slika 24: prvotno stanje deviacija G 
 
Na sliki 25 vidimo, da je deviacija zgrajena samo do meje gramoznice Bistrica in se bo priključek 
uporabljal šele v bodočnosti. 
- 20 -                                                                Pavc, I. 2014. Geodetska dela pri izgradnji AC priključka Naklo. 
Dipl. nal. - UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za geodezijo, Geodetska smer. 
 
 
 
Slika 25: Končno stanje deviacije G 
 
- deviacija javne poti JP 781141 ob krožišču K2 v dolžini 80m ter ob krožišču K3 v dolžini 
200m in širini cestišča 4,00m. 
 
2.3.5 Priključki javnih in poljskih poti 
Uvozi javnih in poljskih poti z območja deviacij lokalnih cest se preuredijo oziroma nadomestijo z 
novimi: 
- obstoječi uvoz na javno pot JP 780561 Odcep proti vili Žeje med prerezoma P1 in P2 deviacije 
A LC 280051 Jurčkovo polje – Žeje – Duplje se preuredi v širini 3,0m in dolžini 6,0m; 
- med prerezoma P10 in P11 deviacije A LC 280051 Jurčkovo polje – Žeje – Duplje se zgradi 
nov uvoz poljske poti v širini 3,0m in dolžini 6,0m; 
- obstoječi uvoz na poljsko pot v prerezu D2 deviacije D LC280061 Strahinj – Jurčkovo polje se 
preuredi v širini 3,0m in dolžini 6,0m. 
Uvozi javnih in poljskih poti bodo izvedeni v asfaltu. 
 
2.3.6 Odvodnjavanje  
Priključek Naklo se navezuje na že zgrajeno AC. Za vodnogospodarske ureditve so konceptualno 
privzeti pogoji, kateri so bili podani za gradnjo AC. 
Odvodnjavanje zgrajene avtoceste je že urejeno tako, da se padavinska voda z avtoceste odvaja 
kontrolirano in v skladu z določili navedene uredbe. Padavinska voda se zbira v koritnicah ob cestnem 
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robu in odvaja v vodotesno cestno kanalizacijo, ki se zaključuje z zemeljskim zadrževalnim bazenom, 
koalescentnim lovilcem olj, zadrževalnikom, grobim filtrom in počasnim biološkim filtrom ter 
ponikovalnico. Posamezni odseki se zaključujejo z zadrževalnikom visokih voda, ki je obenem 
usedalnik lebdečih snovi in zadrževalnik naftnih derivatov. 
Meteorna voda s cestišča krakov 3 in 4 bo preko koritnice in cevnih prepustov speljana v meteorno 
kanalizacijo avtoceste, ki poteka v sredini avtoceste med dvema smernima pasoma in se zaključuje za 
zadrževalnikom, lovilcem olj in ponikovalnico severno od ureditvenega območja državnega 
lokacijskega načrta. 
Voda z deviacije A se pred križiščem s krakoma 3 in 4 v profilu P6 očisti v LPM, lovilcu olj (LO) in 
izpusti v ponikovalnico, nato pa z deviacijo D in z krožiščem K2 pred izpustom v obstoječi jarek, ki 
poteka vzporedno z deviacijo E, prečisti v LPM in lovilcu olj ter se izpusti v ponikovalnico. Le ta bo 
locirana severovzhodno od deviacije E. 
Odvodnjavanje meteorne vode krožišča K3 in krakov 1 in 2 poteka preko obojestranskih jarkov v 
lovilca mulja in peska, nato pa po ceveh v skupen lovilec olj in ponikovalnico, ki sta locirana v otoku 
med krakoma. Voda z delov cestišč, ki potekajo v nasipih se preko bankin zbira v odprtih jarkih ter se 
preko čistilcev olj izliva v ponikovalnice. Cestna kanalizacija v vkopanih delih deviacij poteka preko 
vtočno-revizijskih jaškov z litoželezno rešetko povezanih med seboj z cevmi. Na koncu se prav tako 
preko LPM, LO spušča v ponikovalnice. Odvodnjavanje planum spodnjega ustroja je rešeno z 
drenažnimi cevmi. 
 
2.3.7 Gospodarska javna infrastruktura (GJI) 
Predvidena je javna razsvetljava v območju križišč, krakov in ob severni strani deviacije F. Napajanje 
bo izvedeno z NN vodom iz obstoječe transformatorske postaje, ki se nahaja 200 m severno od T – 
križišča zahodnih krakov priključka Naklo. 
Vod klica v sili je evidentiran ob južnim smernim pasom AC iz smeri Jesenic do P242+12 m, kjer 
preide na severno stran. Ker je od P227 do P265 predvidena obnova celotnega cestišča AC in izgradnja 
pospeševalnega ter zaviralnega pasu bo od podvoza pa do P242+12 m prestavitev voda klica v sili. 
Obstoječa medkrajevna optična kabla K-325 Kranj-Radovljica-Jesenice, K-222 Kranj-Naklo-
Radovljica in obstoječi medkrajevni kabel MK K9 Kranj-Radovljica, ki potekajo v skupni kabelski 
kanalizaciji, se med prečnima profiloma A1 in A12 deviacije A prestavijo v novo kabelsko 
kanalizacijo, ki se položi severovzhodno od deviacije A. 
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V območju deviacije D, A in križišča K2 je poleg GJI predvidenih s projektom, predvidena tudi 
napeljava za potrebe Cestnega podjetja Kranj v bodočnosti (gramoznica Bistrica) in sicer vodovod, 
fekalna kanalizacija (tlačni vod), električna in TK napeljava. 
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3 GEODETSKA DELA PRED GRADNJO AC PRIKLJUČKA NAKLO 
Geodetska dela pri gradnji objektov lahko v splošnem razdelimo na dela pred, med in po izgradnji 
objekta. Geodet je tako eden izmed prvih, ki je prisoten na gradbišču in tudi med zadnjimi, ki opravijo 
svoje delo na gradbišču. 
3.1 Izdelava projekta geodetske mreže 
Poglavitni namen geodetske izmere je izdelava geodetskih in katastrskih načrtov in kart. Podlaga za 
opravljanje teh nalog je mreža geodetskih točk, določenih v izbranem koordinatnem sistemu. V 
geodeziji običajno ločeno obravnavamo horizontalno in višinsko mrežo, sodobne metode pa 
zagotavljajo direktno prostorsko določitev položaja točke. Geodeti določamo koordinate geodetskih 
točk z natančnimi instrumenti za merjenje kotov, dolžin, višinskih razlik ter z instrumenti in metodami 
satelitske geodezije. Z metodami izmere in izračuna (triangulacija, trilateracija, trigonomerično 
višinomerstvo, nivelman in satelitska geodezija) določamo medsebojni položaj teh točk v prostoru. 
Mreža geodetskih točk nam omogoča, da lahko kjer koli dokaj hitro določimo položaj katerega koli 
objekta na zemeljskem površju in tudi pod njim. Točke v geodetski mreži so osnova za nadaljnje 
meritve, za izdelavo topografskih načrtov in katastrsko izmero, s katero določamo stanje parcel in 
objektov, pa tudi za izdelavo kart in načrtov v najrazličnejših merilih. 
Projektiranje in stabilizacija položajne in višinske geodetske mreže za potrebe izvajanja geodetskih del 
v vseh fazah izgradnje objekta. Omenjeni geodetski mreži lahko uporabimo kot osnovo za detajlno 
izmero terena za potrebe izdelave geodetskega načrta, za zakoličevanje detajlnih točk objekta in kot 
mrežo za izvajanje kontrolnih meritev po izgradnji objekta, če seveda ustreza kriterijem, na osnovi 
katerih ocenimo kvaliteto določene geodetske mreže (Breznikar, Koler 2002).  
 
Projektiranje geodetskih mrež je prva faza vzpostavljanja geodetskih mrež. Dober projekt je predpogoj 
za izpolnitev zahtev investitorja glede kakovosti oblike geodetske mreže in natančnosti končnih 
rezultatov ter zagotavlja izvedbo del z optimalnimi stroški. Način projektiranja in vsebina projekta 
formalno ni predpisana z zakonskimi akti. Posamezne faze projektiranja se lahko zelo razlikujejo glede 
na vrsto mreže ter na predvideno metodo izmere. Od tega je odvisna tudi končna vsebina projekta. 
Projekt naj bo izdelan tako, da je mogoča njegova 100% realizacija. Zato projektiranje geodetskih 
mrež zahteva tudi nujen predhodni ogled terena (rekognosciranje terena), kar pomeni odkrivanje 
obstoječih točk geodetske mreže ter določitev mikro lokacij novih točk (pri izboru je potrebno 
upoštevati dodatna pravila, ki zagotavljajo varnost točke pred uničenjem, lokalno stabilnost točke in 
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možnost realizacije povezav točk v mrežo). Rezultat ogleda je tudi odločitev o izbiri načina 
stabilizacije in signalizacije točk ter postopku zagotovitve pogojev za merjenje. 
 
a) Opis 
Za izdelavo geodetskega načrta za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI za priključek AC 
Naklo je bilo potrebno razviti poligonsko mrežo, ki je služila tudi za zakoličbo glavne trase, deviacij in 
ostalih meritev. 
Za izhodišče sta bili vzeti trigonometrični točki državne izmere in sicer navezovalna točka I. reda št. 
332, ki jo najdemo na križišču Duplje – Strahinj in je stabilizirana z betonskim kvadrom 
0,12x0,12x0,50 m s čepom in betonsko ploščo 0,64x0,64x0,04 m ter s podzemnim centrom in 
trigonometrična točka IV. reda št. 19C. Iz njiju se je izvedla izmera zaključenega poligona, s katerim 
so določili koordinate osnovnih poligonskih točk.  
Višinsko so se vezali na reperja državne izmere, ki ležita v neposredni bližini, v obstoječem podvozu. 
Vse višine poligonskih točk kot tudi navezovalne točke so določene iz teh dveh reperjev. 
b) Skica mreže 
Na topografski načrt so vrisane dane in nove točke ter zarisane medsebojne povezave. S skico mreže je 
določena oblika mreže in definirana je makrolokacija. 
c) Opis vrste in načina stabilizacije novih točk 
Izbira vrste stabilizacije je določena s predpisom in mora zahtevati ustrezno natančnost, skica je 
priložena v zakoličbeni situaciji. 
d) Opis instrumentarija in pribora 
Za potrebe izmere poligona na območju AC priključek Naklo je uporabljen tahimeter Leica TC1700 
(Slika 26). Pri sami izmeri je uporabljena metoda prisilnega centriranja (uporaba treh stativov, 
podnožišč in prizem). 
Tahimeter Leica TC 1700 se uvršča v družino tahimetrov Leica 1000 in spada med precizne tahimetre. 
Namenjen je za merjenje mrež višjih redov, za natančne zakoličbe, za merjenje premikov objektov, 
primeren je za meritve, kjer se zahteva visoka natančnost opazovanj (Ambrožič T., 2004/2005). 
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Slika 26: Inštrument Leica TC 1700 
 
Tehnične lastnosti tahimetra Leica TC 1700 pa so podane v spodnji preglednici. 
 
Preglednica 1: Tehnične specifikacije instrumenta Leica TC1700 
Specifikacije 
Natančnost merjenja kota 1,5 " enako 0,5 mgon enako 0,8 mm na 100 m 
Natančnost merjenja razdalje +/-2 mm / 2 ppm 
Povečava  30 x 
Najkrajša vidna razdalja   1,7 m 
Mersko območje 1 prizma   3,5 km  
Grezilo  optično s povečavo 3 x 
Kompenzator 2 osi 
Enote 
izbira kotov: GRAD / GON / MIL //400 gonov, 360° 
decimalno,  6400 mil  razdalje:meter,čevelj,... 
Občutljivost libele krožna  4 `/2 mm  
Tipkovnica / Zaslon 1 x  LCD  /   
Spomin 
Izhodni spomin preko kartice, notranji spomin za 
programe 
Certifikat / Zaščita  priložen / IP 54 odporen na prah in vodo 
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Pri meritvah so uporabljali reflektorje in sicer originalni reflektor Leica GPR-1 (Slika 27). 
 
Slika 27: Reflektor Leica GPR-1 
 
V preglednici 2 so podane tehnične lastnosti reflektorja Leica GPR-1. 
 
Preglednica 2: Tehnične lastnosti reflektorja  
Reflektor Adicijska konstanta Sprejem kota Običajna natančnost Doseg merjenja 
Leica GPR-1 0 mm +/-30 ° 1 mm 3000 m 
 
Dodatni pribor, ki je bil uporabljen pri opazovanjih na referenčne ter kontrolne točke, sestavljajo 
nosilci reflektorjev, podnožja, merski trak in termometer ter barometer, s katerima so merili 
meteorološke parametre (temperatura zraka, zračni tlak) na vsakem stojišču. 
 
Za merjenje višinskih razlik je bila uporabljena metoda geometričnega nivelmana. Izmera je bila 
izvedena s preciznim nivelirjem KONI 007 (Slika 28). 
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Slika 28: Precizni nivelir KONI 007 
 
V preglednici 3 so navedeni tehnični podatki o nivelirju. 
 
Preglednica 3: Tehnične specifikacije nivelirja KONI 007 
povečava 32,5 x 
premer objektiva 40 mm 
kot vidnega polja 1° 19 ' 
najkrajša vizurna razdalja 2,2 m 
multiplikacijska konstanta 100 
adicijska konstanta 0 
delovno območje kompenzatorja ± 10 ' 
natančnost kompenzacije 0,2 '' 
način kompenzacije nihajoča prizma 
dušenje kompenziranja zračno 
višina instrumenta 335 mm 
masa instrumenta 3,9 kg 
standardni odklon kilometra dvojnega 
nivelmana 
± 0,5 mm/km 
 
Dodatni pribor pri niveliranju so nivelmanske late (klasične invarne) in podložke (žabe).  
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e) Opis uporabljene metode izmere 
Za izračun horizontalnega položaja poligonskih točk so uporabili merjene lomne kote med 
posameznimi stranicami poligona in merjene poševne dolžine (na podlagi le teh in podatkih o višini 
instrumenta ter signala si izračunamo horizontalno dolžino) med posameznimi točkami poligona. Za 
izračun višin točk geodetske mreže pa je uporabljena metoda geometričnega nivelmana. 
Opazovanja so izvedena na sledeči način: 
- horizontalne smeri so opazovali v enem girusu, 
- zenitne razdalje so opazovali obojestransko, v obeh krožnih legah, 
- obojestransko so merili poševne dolžine, 
- upoštevali so meteorološke popravke (merjenje temperature in zračnega tlaka), 
- uporabili so metodo prisilnega centriranja. 
 
f) Opis poteka terenskih meritev 
Meritve so opravili 3 izvajalci – geodet, ki vodi skico, geodet operater in figurant. 
 
g) Finančno ovrednotenje projekta 
Izračun stroškov so naredili na podlagi časa, ki so ga porabili za rekognosciranje terena, stabilizacijo in 
izmero geodetske mreže ter na koncu obdelavo vseh podatkov in izračun koordinat geodetskih točk. 
3.2 Izravnava opazovanj 
a) Izračun in izravnava poligona 
Rezultat izravnave so definitivne vrednosti iskanih količin (vrednosti horizontalnih koordinat in višin 
točk izmeritvene mreže določene na osnovi nadštevilnih meritev) ter podatki o natančnosti merjenih in 
iskanih količin. Dokaz korektnosti končnih rezultatov je izpis datoteke rezultatov izravnave. 
Izračun in izravnavo poligona so naredili že pri gradbenem podjetju PNG Ljubljana. Na podlagi 
pridobljenih datotek ni znano s katerim programom so naredili izravnavo, lahko pa iz rezultatov 
izravnave ugotovim s kakšno natančnostjo je izmerjen poligon. 
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Poligonska mreža je bila navezana na dve trigonometrični točka državne izmere in sicer navezovalno 
točko I. reda št. 332 in trigonometrično točko IV. reda št. 19c. Iz datoteke Naklo meritve poligona.DR 
(Slika 29) je razvidno, da so bile opravljene meritve na naslednjih točkah: 
- navezovalna točka 1. reda - št. točke 332, 
- poligonska točka 60007, 
- poligonska točka 60071, 
- poligonska točka 60072. 
Začetne in končne meritve so bile opravljena na navezovalni točki 332 z začetno orientacijo na cerkev 
v Naklem (št. 19c). Na vseh točkah so merili horizontalni in vertikalni kot, poševno dolžino ter 
višinsko razliko (Slika 29). 
 
 
Slika 29: Podatki opazovanj na poligonske točke 
 
Rezultati izravnave so bili podani v datoteki Naklo izračun poligona.DR1 (Slika 30). Iz te datoteke 
lahko preberemo izravnane koordinate poligonskih točk 60007, 600071 in 60072 ter izračunane 
naslednje parametre: 
- kotno nesoglasje   f =-0°00´16´´, 
- odstopanje y-osi   fy  =   -0.0077m, 
- odstopanje x-osi   fx  =   -0.0263m, 
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- vzdolžno odstopanje   fd   =   0.027m, 
- vsota reduciranih dolzin  =   1088.311m, 
- relativna natančnost je 1 : 39714. 
Iz tega lahko sklepamo, da je izračunano kotno nesoglasje (f =-0°00´16´´) verjetno manjše ali enako 
od dopustnega nesoglasja ∆β. Z podatkom o dopustnem nesoglasju ne razpolagam, kajti dopustno 
nesoglasje je bilo včasih določeno s pravilnikom in je bilo odvisno od vrste uporabljenega inštrumenta 
in metode izmere, danes se pri izravnavi večina meritev v poligonu izravnava in dobimo pozicijsko 
natančnost za vsako novo točko. 
 
 
Slika 30: Rezultati izravnave 
 
Iz izračuna izravnave se vidi, da so bile izravnane samo poligonske točke 60007, 60071 in 60072. 
Geodetska mreža pa je vsebovala še nekatere slepe poligonske točke, ki so jih vzpostavili iz teh 
glavnih točk. 
 
Podatki o vseh poligonskih točkah (glavne - izravnane in slepe) in reperjih so podani v naslednji 
preglednici: 
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Preglednica 4: Poligonske točke in reperji 
Št.pol. Y(m) X(m) H(m) 
T19C 447516,260 125564,980 447,100 
T21C 447300,320 126931,910 461,530 
N332 446054,360 126614,390 428,481 
P102 445867,710 126784,191 431,134 
P7 445985,705 126485,882 421,840 
P56 445874,927 126583,680 429,129 
P71 446139,501 126420,011 425,562 
P72 446414,213 126302,203 421,994 
P17 445955,683 126440,663 421,454 
P24 446354,231 126385,948 424,324 
P73 446474,037 126357,426 423,161 
P333 446172,087 126636,363 427,356 
P1332 445937,701 126711,020 431,004 
Podatki o reperjih 
C53 445997,941 126516,095 424,003 
P7 445989,797 126520,602 428,334 
 
3.3 Izdelava katastrskega elaborata 
a) Splošno 
Katastrski elaborat mora vsebovati (izdelati s EXCEL-om in predati na CD) naslednje rubrike: 
- zaporedna številka (1,2,3...), 
- številka parcele, 
- katastrska občina, 
- priimek, ime in naslov posestnika, 
- številka zemljiškoknjižnega vložka, 
- vrsta zemljišča, 
- razred, 
- skupna površina parcele (v ha,a,m2), 
- potrebna (odvzeta) površina (v ha,a,m2) zaradi ureditve vozišča, 
- ostanek površine parcele po odvzemu ( v ha,a,m2), 
- potrebna (odvzeta) površina (v ha, a, m2) zaradi služnosti v zvezi s GJI - začasen odvzem, 
- opombe (navedba etape, za katero GJI je predviden začasen odvzem...). 
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Kopije katastra ne sme biti starejša od 6 mesecev, žig z datumom mora biti na katastrski situaciji 
viden. Katastrska situacija naj bo prikazana v merilu 1: 500 in naj vsebuje vrisano traso modernizirane 
ceste, meje občin, meje katastrskih občin. V katastrsko situacijo je potrebno vrisati vso GJI (linijski 
prikaz), tudi tiste ki segajo izven posega zaradi »cestnih del« in jih prikazati v tabeli kot začasen 
odvzem (poseg=dolžina x širina začasnega izkopa). V opombi je potrebno navesti za katero GJI je 
potrebno izvesti plačilo odškodnine (Projektna naloga št. 402-38/04-VO-JL-77, datum 28.4.2004). 
 
b) Katastrski elaborat AC priključek Naklo 
Katastrski elaborat obsega katastrske situacije (Slika 31), obravnavanega območja avtocestnega odseka 
na območju novega avtocestnega priključka Naklo v merilu 1:1000 seznam tangiranih parcel po 
katastrskih občinah z navedbo potrebne površine trajnega odvzema ter seznam koordinat mejnih točk 
posega. Prikazana je tudi služnost za parcele v k. o. Strahinj, preko katerih poteka nizkonapetostni vod, 
ki služi za napajanje javne razsvetljave z električno energijo. Obravnavani odsek novega priključka 
leži v dveh katastrskih občinah in sicer v k. o. Naklo (2096) in k. o. Strahinj (2095). 
Za podlogo so uporabili digitalne katastrske karte tega področja, ki jim jih je, skladno z njihovim 
soglasjem, izdal Glavni urad Geodetske uprave Republike Slovenije. Na kartah je prikazana 
predvidena meja posega po projektu PGD in pa meja posega po LN. Na seznamu prizadetih parcel smo 
zajeli le tiste parcele, ki bodo z izgradnjo priključka deviacij neposredno prizadete, parcele, na katerih 
ne bo nobenih gradbenih posegov, ležijo pa znotraj meje LN, niso zajete v našem seznamu. Meja 
lokacijskega načrta zajema namreč tudi območje že izgrajene AC in pa že izgrajenih pospeševalnih in 
zaviralnih pasov, na katere se navezujeta kraka 3. in 4. Isto velja tudi za koordinate mejnih točk posega 
po projektu PGD. Meje posega, ki v grafičnem prikazu potekajo zelo blizu parcelnih mej v katastrski 
podlogi je potrebno v naravi prilagoditi dejanskemu stanju mej. Parcele, ki so že v lasti DARS-a ali pa 
javnega dobra ne po nepotrebnem delimo, zato mejo posega prilagodimo. V našem primeru so meje 
določili na osnovi gradbene situacije in jih zaradi netočnosti katastrskih podlog niso prilagajali 
parcelnim mejam. 
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Slika 31: Katastrska situacija (izrez iz AutoCada) 
 
3.4 Izdelava geodetskega načrta za izdelavo projektne dokumentacije  
Izdelava geodetskega načrta v ustreznem merilu, ki služi projektantom kot podlaga za izdelavo 
projektne dokumentacije. Predpisano merilo ali vsebina geodetskega načrta se prilagaja potrebam 
investitorja oziroma projektanta. Pri izgradnji linijskih objektov se pred izgradnjo izdelajo tudi 
vzdolžni in prečni profili trase linijskega objekta (Breznikar, Koler 2002). 
 
a) Pravilnik o geodetskem načrtu 
Pravilnik določa vsebino, izdelavo in uporabo geodetskega načrta, podrobnejšo vsebino geodetskega 
načrta za pripravo projektne dokumentacije za graditev objekta, geodetskega načrta novega stanja 
zemljišča in geodetskega načrta za pripravo državnega in občinskega lokacijskega načrta. 
Geodetski načrt je prikaz fizičnih struktur in pojavov na zemeljskem površju, nad in pod njim v 
pomanjšanem merilu po kartografskih pravilih.  
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Geodetski načrt lahko vsebuje podatke o:  
- reliefu, 
- vodah, 
- rastlinstvu, 
- stavbah, 
- gradbenih inženirskih objektih, 
- rabi zemljišč, 
- zemljepisnih imenih, 
- geodetskih točkah, zemljiških parcelah, 
- administrativnih mejah, 
- drugih fizičnih strukturah in pojavih. 
Podatki o zemljiških parcelah so podatki o mejah zemljiških parcel, številke zemljiških parcel in 
podatki o mejah vrst rabe.  
Geodetsko podjetje, ki izpolnjuje pogoje določene s predpisi, ki urejajo geodetsko dejavnost in 
naročnik geodetskega načrta se ob naročilu izdelave geodetskega načrta, glede na namen uporabe 
geodetskega načrta, dogovorita, katere podatke naj vsebuje geodetski načrt, ter določita podrobnost in 
natančnost prikazanih vsebin. 
Geodetski načrt sestavljata grafični prikaz geodetskega načrta in certifikat geodetskega načrta. 
1.) Grafični prikaz 
V grafičnem prikazu se za prikaz vsebine geodetskega načrta uporabljajo znaki, določeni v 
topografskem ključu. Topografski ključ je določila Geodetska uprava Republike Slovenije. Če so 
podatki iz geodetskega načrta zaradi različnih kakovosti uporabljenih virov položajno neusklajeni, 
mora geodetsko podjetje v grafičnem prikazu podatke položajno uskladiti glede na namen uporabe 
geodetskega načrta.  
Če je treba na geodetskem načrtu prikazati meje zemljiških parcel in podatki o mejah zemljiških parcel 
glede na namen uporabe geodetskega načrta niso dovolj natančni, je treba pred prikazom mej 
zemljiških parcel v grafičnem prikazu meje urediti skladno s predpisi, ki urejajo evidentiranje 
nepremičnin.  
Na geodetskem načrtu se prikažejo le tisti podatki, ki po kakovosti ustrezajo namenu uporabe 
geodetskega načrta. 
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2.) Certifikat 
Odgovorni geodet s certifikatom potrdi skladnost geodetskega načrta s predpisi, ki urejajo graditev 
objektov in urejanje prostora, oziroma drugimi predpisi, ki določajo izdelavo geodetskega načrta, in z 
namenom uporabe geodetskega načrta.  
Certifikat vsebuje:  
- podatke o naročniku geodetskega načrta,  
- izjavo odgovornega geodeta,  
- številko geodetskega načrta,  
- podatke o namenu uporabe geodetskega načrta,  
- podatke o vsebini geodetskega načrta,  
- pogoje za uporabo geodetskega načrta,  
- podatke o kraju in datumu izdaje certifikata in  
- osebni žig in podpis odgovornega geodeta, žig geodetskega podjetja in podpis odgovorne 
osebe.  
Certifikat se izda na obrazcu iz priloge, ki je sestavni del tega pravilnika.  
Številka geodetskega načrta je sestavljena iz skrajšane firme geodetskega podjetja, leta potrditve 
geodetskega načrta in interne številke potrjenega geodetskega načrta v tekočem letu.  
Če so v grafičnem prikazu prikazani podatki o mejah zemljiških parcel, se pri podatkih o vsebini 
geodetskega načrta navede podatek o lokacijski natančnosti prikazanih mej zemljiških parcel ter 
podatek o tem, katere meje zemljiških parcel so dokončne.  
Pogoji za uporabo geodetskega načrta določajo primernost geodetskega načrta za namen uporabe 
geodetskega načrta in dajejo navodila za uporabo geodetskega načrta. 
b) Geodetski načrt za pripravo projektne dokumentacije za graditev objekta in geodetski 
načrt novega stanja zemljišča 
Geodetski načrt za pripravo projektne dokumentacije za graditev objekta in geodetski načrt novega 
stanja zemljišča morata vsebovati najmanj podatke o reliefu, vodah, stavbah, gradbenih inženirskih 
objektih, rabi zemljišč, rastlinstvu ter podatke o zemljiških parcelah.  
Geodetska načrta iz prejšnjega odstavka morata biti izdelana za območje najmanj 25 metrov od 
skrajnih robov predvidenega oziroma obstoječega objekta, pri linijskih podzemskih objektih pa za 
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takšno območje od skrajnih robov predvidenega oziroma obstoječega objekta, ki omogoča umestitev 
objekta v prostor.  
Geodetski načrt mora biti izdelan za stavbe z natančnostjo, ki ustreza merilu najmanj 1: 1000, za 
gradbene inženirske objekte pa z natančnostjo, ki ustreza merilu najmanj 1: 5000 (Pravilnik o 
geodetskem načrtu, Uradni list RS, št. 40/2004 z dne 20. 4. 2004).  
c) Postopek izdelave geodetskega načrta 
Postopek je sestavljen iz naslednjih korakov: 
1. Vloga naročnika za izdelavo geodetskega načrta pri geodetskem podjetju 
2. Določitev odgovornega geodeta za izdelavo geodetskega načrta 
3. Naročilo podatkov na geodetski upravi in pridobitev podatkov iz drugih evidenc 
4. Priprava podatkov za meritve na terenu 
5. Meritve na terenu 
6. Prenos in obdelava podatkov 
7. Izdelava geodetskega načrta 
8. Izdelava certifikata geodetskega načrta 
9. Izris geodetskega načrta na papir 
10. Oddaja geodetskega načrta v pregled odgovornemu geodetu 
V prilogi A prilagam geodetski načrt obstoječega stanja pred gradnjo AC priključka Naklo skupaj z 
zakoličbenim načrtom. 
3.5 Izdelava zakoličbenega elaborata 
V Elaboratu za zakoličevanje detajlnih točk objekta so zbrani podatki o položajni in višinski geodetski 
mreži, koordinate posameznih detajlnih točk v ustreznem koordinatnem sistemu in zakoličbeni 
elementi z oceno natančnosti zakoličevanja posamezne detajlne točke. Poleg tega so priložene skice 
zakoličevanja posameznih detajlnih točk v ustreznem merilu. Načrt geodetskih del je sestavni del 
Mrežnega plana izgradnje posameznega objekta. Osnovni namen načrta geodetskih del je, da se v 
okviru gradnje predvidi čas, ki ga potrebujemo za izvajanje posameznih geodetskih del in ostale 
zahteve, ki so povezane z izvajanjem geodetskih del (proste vizure med določenimi točkami, izvajanje 
drugih aktivnosti v času izvajanja geodetskih del, itd). 
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Zakoličbeni elaborat je izdelalo podjetje PNG Ljubljana, d.o.o., ki je tudi zakoličilo vse profile osi 
glavne trase, deviacij in krakov priključka Naklo in jih tudi posnelo v prečni in vzdolžni smeri. Točke 
osi so stabilizirali z lesenimi količki oziroma jeklenimi klini in zraven zabili tablice s pripadajočimi 
številkami profilov. 
V elaboratu so tako podane vse koordinate prečnih profilov vseh deviacij (A, D, E, F in G), izvoznih in 
uvoznih krakov (krak 1, 2, 3 in 4) ter topografije poligonskih točk, trigonometričnih točk in reperjev. 
V prilogi A prilagam zakoličbeni načrt za AC priključek Naklo z podlogo obstoječega geodetskega 
načrta. 
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4 GEODETSKA DELA MED GRADNJO 
Med geodetska dela med gradnjo spadajo zakoličevanje objektov, geodetske meritve za zagotavljanje 
kvalitete (kontrolne meritve, kjer preverjamo skladnost s projektom), geodetske meritve za 
ugotavljanje morebitnih premikov in snemanje elementov gospodarske javne infrastrukture za potrebe 
katastra gospodarske javne infrastrukture. 
4.1 Metode zakoličevanja točk 
Zakoličenje objekta je prenos karakterističnih točk, ki definirajo obliko in dimenzije objekta, iz 
projekta v naravo. Gre za obratni postopek kot pri izmeri terena, vendar je v veliki večini primerov tu 
potrebna večja natančnost geodetskih meritev. Zakoličenje je tudi del uradnega postopka pri graditvi 
objekta, ki ga lahko izvede le pooblaščeno geodetsko podjetje, ki o svojem postopku naredi zapisnik in 
skico. 
Pri zakoličbi ločimo med zakoličevanjem v horizontalni ravnini in zakoličevanjem višin. Horizontalni 
položaj točk zakoličujemo na osnovi merjenja dolžin in smeri oz. s kombinacijo obeh postopkov. 
Zakoličevanje višin pa po pravilu izvedemo z metodo geometričnega nivelmana. 
Čeprav v praksi geodeti uporabljamo kombinacijo obeh metod zakoličevanja (horizontalne in 
višinske), tako da zakoličimo točko vključno z višino. To nam pa omogoča inštrument, ki izračuna 
višinsko razliko med dano in zakoličeno točko ob znani višini dane točke, inštrumenta in prizme.  
 
Glavne metode zakoličevanja točk so: 
- polarna, 
- ortogonalna, 
- metoda preseka smeri. 
 
Izpeljane metode zakoličevanja točk pa so: 
- metoda ločnega preseka, 
- linijska zakoličba, 
- zakoličba s pomožne točke, 
- metoda direktnega preseka, 
- metoda notranjega preseka, 
- metoda proste izbire stojišča. 
 
Katero metodo bomo uporabili pri zakoličbi objektov pa je odvisno razpoložljivega instrumentarija, od 
oblike objekta, potrebne natančnosti zakoličevanja, pogojev na gradbišču za izvedbo določene metode 
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ter tudi načina gradnje. Največkrat pa se v praksi uporablja polarna metoda zakoličevanja točk. 
(zapiski Geodezija v inženirstvu 1 - Breznikar, Koler 2005).Pri gradnji AC priključka Naklo smo 
najpogosteje uporabljali polarno in RTK GPS metodo zakoličevanja. 
 
4.1.1 Polarna metoda zakoličevanja 
To je najpogosteje uporabljana metoda predvsem na neravnem terenu in pri večjih razdaljah da edina 
dobre rezultate. Instrument postavimo na znano točko in ga orientiramo proti drugi znani točki. 
Pozicije zakoličenih točk določamo s pomočjo merjenih horizontalnih kotov in razdalj, ki smo jih 
izračunali na podlagi koordinat. Razdaljo brez izjeme določamo z elektrooptičnim razdaljemerom. Z 
uporabo tahimetra lahko tudi izračun elementov zakoličenja opravimo direktno v inštrumentu. 
 
Dani točki: A(YA,XA), B(YB,XB) 
Poznati moramo tudi zakoličbeno točko: P(YP,XP) 
 
Izračun zakoličbenih elementov: 
 = ( − )
 + ( − )
 
 
 =  −  
V spodnji sliki vidimo grafični prikaz izračuna zakoličbenih elementov. 
 
Slika 32: Polarna metoda zakoličbe 
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4.1.2 RTK GPS metoda zakoličevanja 
V današnjem času pa se pri zakoličbi vse bolj uveljavlja RTK GPS metoda, ki jo podpira GNSS 
tehnologija. Takšna zakoličba se prične z vzpostavitvijo GSM povezave med premičnim GPS 
sprejemnikom in permanentno GPS postajo ali centrom službe za GPS. Inicializacija, to je določitev 
neznanega števila celih valov med posameznim satelitom in GPS sprejemnikoma, se izvaja s pomočjo 
algoritma On-The-Fly. Čas trajanja inicializacije je odvisen od oddaljenosti od referenčne GPS postaje, 
geometrijske razporeditve satelitov, atmosfere, predvsem pa od ovir v okolici delovišča. Za izvedbo 
inicializacije moramo sprejemati signal vsaj 5-ih satelitov. Po uspešni inicializaciji je potrebno 
vzdrževati neprekinjen sprejem signala najmanj 4-ih satelitov, kar pri nenehnem gibanju mobilnega 
sprejemnika ni enostavna naloga. V primeru prekinitve sprejema signala je potrebno izvesti ponovno 
inicializacijo. Pomembna prednost RTK GPS metode je tudi, da ena izmed permanentnih postaj GPS 
iz omrežja SIGNAL (SlovenIja - Geodezija – NAvigacija - Lokacija) ali zasebnih permanentnih postaj 
nadomešča bazni sprejemnik, kar pomeni zmanjšanje stroškov nabave opreme za polovico. Na 
deloviščih, ki so bolj oddaljeni od permanentnih postaj, je ena od možnih rešitev VRS (ang. Virtual 
Reference Station), ki je teoretično izračunana navidezna referenčna postaja na podlagi vseh postaj v 
omrežju SIGNAL in praktično nadomesti vlogo referenčnega sprejemnika pri RTK izmeri (Stopar in 
Pavlovčič, 2001). 
V sliki 23 vidimo celoten postopek pridobivanja podatkov z metodo RTK GPS. 
 
 
Slika 33: RTK GPS metoda zakoličbe 
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4.2 Uporabljen instrumentarij za zakoličbo AC priključka Naklo 
Pri zakoličbi priključka AC Naklo smo uporabljali klasični inštrument Sokkia Set3030R/R3 in GPS 
sprejemnik Sokkia GRS2700 ISX.  
Tahimeter Sokkia Set 3030R/R3 (Slika 34) spada med modele serije 30R (Series30R). Modeli te serije 
so kompaktni, prilagodljivi in robustni, saj imajo najvišjo stopnjo robustnosti (zaščita proti prahu in 
vodi). Sposoben je opravljati meritve visoke natančnosti na težko dostopnih mestih. 
Inštrumenti imajo strokovno programsko opremo, ki nam omogoča celostno rešitev za najrazličnejše 
naloge v geodeziji. Vključuje programe za snemanje topografije, zakoličbe posameznih točk, ceste, 
linije, loka in programe za določitev ekscentra, prenos višin itd. 
 
 
Slika 34: Tahimeter Sokkia Set 3030R/R3 
 
V naslednji preglednici so tehnične podrobnosti tahimetra Sokkia Set3030R/R3. 
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Preglednica 5: Tehnične specifikacije tahimetra Sokkia Set3030R/R3 
Tahimeter Set3030/R3 
Povečava teleskopa 30 x 
Ločljivost zaslona  1"/5", 0.2/1 mg 
Natančnost merjenja kota (ISO 
17123-3:2001) 
3"/1 mg 
Kompenzator 
Avtomatski dvoosni kompenzator z delovnim območjem 
±3̍̍' (±55 mg) 
Mersko območje merjenja 
razdalj 
Brez prizme: od 0.3 m do 350 m 
Prizma: od 1.3 m do 5 km 
Odsevne tarče: od 1.3 m do 500 m 
Natančnost merjenja razdalje 
Brez prizme: od 0.3 m do 200 m: ±(3 + 2ppm x D)mm 
Brez prizme: od 200 m do 350 m: ±(5 + 10ppm x D)mm 
Prizma: ±(2 + 2ppm x D)mm 
Odsevne tarče: ±(3 + 2ppm x D)mm  
Teža 5.9 kg 
 
GPS sprejemnik Sokkia GRS2700 ISX (Slika 35) je tako kot tahimeter tudi zelo robusten. Ima visoko 
zmogljiv in popolnoma integriran GNSS sprejemnik, z bluetooth wireless tehnologijo, baterijo, 
spominom v enem samem kompaktnem ohišju. Ima 72 univerzalnih GNSS kanalov, ki lahko 
sprejemajo GPS (L2C in L5) in GLONASS (L1/L2) signale od satelitov. Vsi podatki med anteno in 
roverjem se izmenjujejo po bluetooth povezavi, tako da je brez nepotrebnih kablov. GPS sprejemnik je 
tudi eden redkih, ki ima glasovno sporočanje med meritvami. 
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Slika 35: GPS sprejemnik Sokkia  GRS2700 ISX 
 
V naslednji preglednici so tehnične podrobnosti GPS sprejemnika Sokkia GRS2700ISX. 
 
Preglednica 6: Tehnične specifikacije GPS sprejemnika Sokkia GRS2700ISX 
Natančnost merjenja pozicije  
Statična metoda H: 3.0 mm + 0.5 ppm, V: 10.0 mm + 1.0 ppm 
Hitra statična metoda H: 5.0 mm + 1.0 ppm, V: 10.0 mm + 1.0 ppm 
Kinematična metoda (Stop-and-
Go) H: 10.0 mm + 1.0 ppm, V: 20.0 mm + 1.0 ppm 
RTK metoda H: 10.0 mm + 1.0 ppm, V: 20.0 mm + 1.0 ppm 
DGPS 25 cm RMS 
Kanali 
72 univerzalnih kanalov: 
14 L1, 14 L2, 6 L5 GPS; 12 L1, 12 L2 GLONASS; 
2 SBAS 
Čas do prve vzpostavitve signala 
Hladen start: 50 sek 
Topel start: 40 sek 
Vroč start: 30 sek 
Čas vzpostavitve signala 0.5 sek L1, 1.0 sek L2 
Čas delovanja 
RTK bazna postaja: 9 ur 
RTK vmesnik: 10 ur 
Statična/ DGPS metoda: 16 ur 
Temperatura delovanja Od -40°C do +65°C 
Vlažnost 100% zaščiten 
Vmesnik Zvočno sporočanje med meritvami 
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Zakoličevanje točk delimo na dva dela in sicer na horizontalno zakoličbo in zakoličevanjem višin. 
Vendar v praksi običajno obe zakoličbi združimo in zraven horizontalne zakoličbe podamo tudi višine.  
Pri začetni zakoličbi osi ceste, meje odkupa, zakoličbi izkopov smo uporabljali RTK GPS postopek 
zakoličbe, kasneje za zakoličbo in snemanje detajlnih točk ter višinske zakoličbe pa smo največkrat 
uporabili polarno metodo zakoličevanja s klasičnim geodetskim inštrumentom. Večinoma smo 
zakoličevali s prosto izbranega stojišča iz katerega smo lahko vse točke zakoličili naenkrat. 
RTK GPS metoda se je uporabljala pri rekognosciranju terena (odkrivanje poligonskih točk) in v 
začetnih fazah zakoličbe. Z njo smo zakoličili robove izkopov vseh deviacij, mejo odkupa zemljišča, 
obstoječo GJI (telefon, T2), ki jih je bilo potrebno prestaviti. RTK GPS metoda je najhitrejša za 
izvedbo, saj ni treba postavljati nova stojišča na tako velikem območju, predvsem pa na AC priključku 
Naklo ni bilo nobenih fizičnih ovir, ki bi motili GPS signal in s tem slabšali natančnost zakoličbe. 
Polarna metoda zahteva uporabo sodobnega tahimetra. Za tako zakoličbo moramo pridobiti koordinate 
točk, ki smo jih pridobili iz zakoličbenega elaborata (koordinate osi, mejne točke posega...) ali pa smo 
jih vzeli iz projekta v dwg-formatu. Zajem zakoličbenih točk smo izvajali na dva načina, ročno s 
prepisovanjem koordinat na papir in ročen vnos v inštrument ali pa avtomatsko s programskim 
orodjem Plateia 2007(2010), ki nam je omogočal izpis koordinat v datoteki v ustreznem formatu za 
direkten vnos točk v inštrument. 
Zakoličba točk s polarno metodo je potekala tako, da smo postavili inštrument na dano točko in  v 
njega vnesli podatek o stojišču inštrumenta, točko na katero smo se orientirali ter tudi točke za 
kontrolo in pa koordinate zakoličbene točke. Inštrument nam s programom COGO (Set out 
coordinates) izračuna spremembo horizontalnega kota (vertikalnega) in oddaljenost do zakoličevane 
točke. Točko zakoličimo tako, da usmerjamo figuranta s prizmo na pravi horizontalni kot ter potem 
pomerimo dolžino. To ponavljamo dokler se ne nahaja s prizmo na pravem horizontalnem kotu in 
dolžini zakoličevane točke. Po zakoličbi vseh točk, ki se jih vidi s tega stojišča, se potem prestavimo 
na drugo točko in tako zakoličujemo dokler je potrebno. 
Najbolj priročna je metoda proste izbire stojišča, ki je metoda določitve koordinat stojišča in nato 
naprej zakoličujemo točke po polarni metodi. Prednost te metode je, da si sami izberemo najbolj 
ustrezno stojišče za zakoličbo vseh karakterističnih točk. Za določitev položaja prosto izbranega 
stojišča potrebuješ najmanj dve dani točki (merimo smeri in razdalji) ali pa eno dano (merimo smer in 
razdaljo) in orientacijsko smer na signal. Ti signali imajo tudi znane koordinate (x, y,H), poleg tega so 
na višje ležečih predelih, da jih lažje vidimo. Za orientacijo smeri običajno uporabljamo cerkvene 
zvonike, kapelice, antene, dimnike itd. Na našem gradbišču sem se največkrat orientiral na cerkev v 
Naklem in Strahinju.   
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4.3 Natančnost zakoličevanja točk 
Natančnosti zakoličevanja točk se razlikujejo od metod zakoličevanja točk, merske opreme in potrebe 
po zahtevani natančnosti.  
Glede na to da sem pri zakoličbi AC priključka Naklo uporabljal tahimeter in GNSS sprejemnik sem 
uporabljal polarno metodo in metodo RTK (Real Time Kinematic). 
Natančnost zakoličevanja točk po polarni metodi (Slika 36) delimo na natančnost v prečni in vzdolžni 
smeri glede na smer zakoličevanja. Skupna natančnost je odvisna od natančnosti centriranja na točki, 
od natančnosti signaliziranja, od natančnosti zakoličevanja kota in dolžine in od natančnosti 
označevanja točke. Vendar vzdolžna komponenta vpliva veliko bolj na natančnost kot prečna, saj je 
natančnost izmerjene dolžine običajno slabša kot natančnost zakoličevanja kota. 
 
Primer: 
Dani imamo dve točki, točko A na katero izvedemo orientacijo in točko S, kjer imamo postavljeno 
stojišče. Zakoličujemo točko P po polarni metodi. Natančnost položaja po polarni zakoličbi določamo 
v dveh medsebojno pravokotnih smereh, vzdolžni in prečni smeri. 
 
Slika 36: Natančnost polarne metode zakoličbe 
 
Enačbe: 
 = ±

 + 
 + 

                                 ............... vzdolžno odstopanje 
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 = ±

 + ∙ !
 + 

 + "#$
              ............... prečno odstopanje 
 
kjer je: 
- σc = vpliv natančnosti centriranja na točki S, 
- σd = vpliv natančnosti zakoličevanja dolžine, 
- σozn = vpliv natančnosti označevanja točke, 
- σsig = vpliv natančnosti signaliziranja na zakoličeno točko, 
- σα = vpliv natančnosti zakoličevanja kota α 
- σsm = vpliv natančnosti merjenja horizontalne smeri 
- σe = natančnost centriranja 
 
Posamezne elemente vzdolžnega in prečnega odstopanja izračunamo po naslednjih enačbah: 
 = % ∙ &'()(* − +) + ' ∙ '(),- = 2 ∙ '() *2 ∙ % 
/ = √2 ∙ "1 
"#$ = ±% ∙ ' ∙ √2 
2 = 40056)27  
 
Naslednje elemente (σd, σsm, σe, σozn) imamo podane v tehničnih specifikacijah instrumenta ali pa so 
določeni glede na način stabilizacije in označevanja točk. 
 
Položajno natančnost določimo z enačbo: 
 = ±
 + 
  
 
V konkretnem primeru ocene natančnosti zakoličevanja po polarni metodi na gradbišču imamo stojišče 
na poligonski točki 60071, orientacijo naredimo na poligonsko točko 60072 ter zakoličujemo os ceste 
v profilu 9 na deviaciji F.  
 
Koordinate poligonskih točk in zakoličbene točke so v spodnji preglednici: 
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Preglednica 7: Koordinate poligonskih točk in zakoličbene točke 
TOČKA Y (m) X (m) 
60071 446139,501 126420,011 
60007 445985,705 126485,882 
os P9 446131,120 126429,973 
 
Zakoličevani kot α znaša 27 °06 ̍ ' 04 ", dolžina od stojišča do orientacijske izhodiščne točke s = 
167,309 m in dolžina od stojišča do zakoličevane točke je d = 13,078 m . 
 
V tehničnih specifikacijah instrumenta imamo podano: 
 = 288 + 2998 ∙  "1 = 1856) 
 
Medtem ko za natančnost centriranja vzamemo 1/3 premera označene točke, kajti nove točke so bile 
stabilizirane z rdečimi plastičnimi poligonskimi točkami na travi in z klinčki v cesti. 
% = 139<=8=<>	6@)>č=)=	A6čB=	(288) = 2388 
 
Natančnost označevanja točke je cca 1cm, saj smo skoraj vse zakoličene točke označevali s rdečim 
markirnim sprejem. 
 = 1C8 = 10 mm 
 
Izračun: 
 = ±
 (0,31288)
 + (288+	 
EEEEEE× 1307888)
 + 
 (1088)
 =	54,154	= 7,36 mm                            
 = ±J
 (0,31288)
 + KLEMN11×√
×1$OPPPPPQRST U

 + 
 (1088)
 + (0,03788)
  = 50,135    = 
7,08mm 
"#$ = ±% ∙ "∙√
 = 
L88 × LEMN11VMLEW11×√
 = 0,037mm 
 
Položajna natančnost zakoličevanja točk znaša: 
 = ±
 + 
  = 10,21 mm = 1,02 cm = 1,0 cm 
 
Natančnost zakoličevanja po polarni metodi je odvisna tudi od natančnosti geodetske mreže, ki je bila 
vzpostavljena pred gradnjo in iz katere sem tudi izhajal za zakoličbo vseh točk. Pri vsakem stojišču 
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sem opravil nadštevilna opazovanja (kontrola), če je bilo to možno, s katerimi sem se izognil grobim 
napakam in hkrati tudi izboljševal natančnost zakoličbe. Pomembno pri zakoličbi je, da veš kakšna je 
zahtevana natančnost zakoličevanja. Zahtevana natančnost zakoličevanja robnikov, objektov, 
kanalizacijskih jaškov v cesti, zakoličba profilov v stičišču berme in brežine itd. je bila centimetrska, 
kar je v gradbeništvu običajno dovolj.  
Pri metodi RTK GNSS lahko dosežemo centimetrsko natančnost z uporabo dvofrekvenčnega GNSS 
sprejemnika, zunanje antene in stalne bazne postaje. Tukaj dobimo natančne koordinate skupaj z oceno 
natančnosti že na terenu med samo izmero. GPS sem uporabljal izključno za zakoličbo meje odkupa 
zemljišča, začetno zakoličbo osi ceste, zakoličbo vrhov brežin, zakoličbo optičnega kabla itd. GPS je 
nastavljen tako, da te opozori, ko natančnost pade pod 5 cm, tako da so vse točke zakoličene z GPS-om 
znotraj te natančnosti. 
Zakoličevanje višin je potekalo iz danih poligonskih točk. Pred gradnjo sem s tahimetrom Sokkia Set 
3030R/R3 še enkrat vzpostavil višinsko mrežo na te točke iz navezovalne točke 1. reda (št. točke 332) 
in jo kasneje tudi sproti preverjal. Zakoličba višin je potekala z milimetrsko natančnostjo. 
 
4.4 Opis programskega orodja Plateia 2007 
Plateia je računalniški program za načrtovanje novih ter rekonstruiranje in vzdrževanje obstoječih cest 
vseh kategorij. Ponuja nam širok nabor ukazov za uporabo na idejnem nivoju načrtovanja, kot tudi za 
pripravo PGD in PZI projektov. Poleg natančne priprave tehnične dokumentacije nam program olajša 
delo pri številnih izračunih in analizah, kot so prostornine izkopanih in nasutih materialov, prevoznost 
cest in križišč, preglednosti in odvodnjavanja. Plateia deluje na Autodeskovih platformah AutoCAD 
Civil 3D, AutoCAD Map 3D in AutoCAD, od katerih je najbolj priporočljiva AutoCAD Civil 3D. Ta 
kombinacija omogoča uporabnikom največjo stopnjo učinkovitosti, saj s tem lahko pridobijo dober 
digitalni model reliefa (terena) in možnost uporabe številnih Civil 3D funkcionalnosti, kot so to npr. 
izdelave 3D vizualizacij in podobno. Plateia risbe lahko preprosto pretvorimo v Civil 3D objektni 
model in obratno. 
 
4.4.1 Programski paket Plateia GEO 
PLATEIA GEO je program za načrtovanje v geodeziji, geologiji ter za obračune zemeljskih del. Paket 
pripada programom družine CGS GeoEngineering. Programi iz družine Geo Engineering so združljivi, 
kar znatno pripomore k reševanju zapletenih, interdisciplinarnih projektov nizkogradenj. Tako lahko 
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na primer v isti AutoCADovi risbi obdelujemo projekt ceste, železnice, vodotoka, kanalizacije in 
vodovoda, ne da bi pri tem prihajalo do kakršnihkoli trenj med podatki. 
 
Program PLATEIA GEO je razvilo podjetje CGS iz Ljubljane [CGS, 2005] in je namenjen načrtovanju 
in reševanju inženirskih problemov na področju nizkih gradenj. Geo Engineering sestavljajo še: 
• PLATEIA, program za načrtovanje novih in rekonstrukcijo obstoječih cest; 
• AQUATERRA, program namenjen projektiranju regulacij in ureditev vodotokov 
• FERROVIA, program za načrtovanje novih in remont starih železniških prog; 
• CANALIS, program za načrtovanje kanalizacijskih sistemov; 
• HYDRA, program za načrtovanje vodovodnih omrežij. 
 
Program PLATEIA GEO je namenjen tistim uporabnikom, ki obravnavajo relief terena, a ob tem ne 
načrtujejo osi oz. nivelet cest, železnic, vodotokov ali drugih objektov. V to skupino uporabnikov 
lahko štejemo geodete, geologe in gradbince, ki želijo spremljati obseg zemeljskih del na gradbiščih. 
 
PLATEIA GEO je sestavljena iz štirih modulov, ki jim lahko priključimo tudi program Quicksurf za 
obdelavo digitalnih modelov reliefa.  
 
Modul »Situacija« omogoča zajem točk in drugih podatkov, pretvorbe podatkov iz tahimetrov, izračun 
detajlnih točk, izris točk, povezav, simbolov, vkopov in nasipov in tako dalje. Z njim lahko 
obdelujemo parcele, pripravimo zakoličbene elaborate, računamo prostornine znotraj podanega 
območja digitalnega modela reliefa in podobno. S temu modulom lahko naredimo kvaliteten grafičen 
izris in prikaz geodetskih podatkov. 
 
Modul »Osi jedro« omogoča, da s pomočjo AutoCAD ukaza PLINE izrišemo poljubno os, sestavljeno 
iz prem in krožnih lokov. Prehodnih krivulj (klotoid) torej v tem modulu ni. Po vzdolžni osi lahko 
razporedimo poljubne prečne prereze in izračunamo terenske linije za vzdolžne in prečne profile. 
Modul »Osi jedro« ne vsebuje posebnih funkcij za načrtovanje cest, kakršne so na primer določitev 
trakov, kategorij cest ali izračun razširitev. 
 
Modul »Vzdolžni profili jedro« omogoča izris poljubnih profilov in ene ali več terenskih linij, ki 
predstavljajo osnovno stanje terena ali stanje vkopov / nasipov. Na voljo so številni pomožni ukazi za 
računanje stacionaž in višin, v načrt vzdolžnega profila pa lahko vnesemo tudi poljubne druge linije, ki 
predstavljajo GJI, meje, zidove ali kaj podobnega. Ukazov za določitev nivelete v modulu »Vzdolžni 
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profili jedro« ni, prav tako ni ukazov, ki so namenjeni izračunom za potrebe gradnje cest (npr. Prečni 
nagibi, pregledne razdalje...). 
 
V modulu »Prečni profili jedro« prav tako izrišemo profile in poljubno število terenskih črt, ki 
predstavljajo raščen teren in faze vkopov / nasipov, lahko pa predstavljajo tudi geološko strukturo tal. 
V prečne profile lahko vrišemo enostavne elemente (linije, točke, bloke), ne moremo pa izrisati 
nivelete oz. vozišča. Na voljo so vsi ukazi za določitev planimetriranih površin in dolžin ter ukazi za 
izvrednotenje prostornin. 
 
PLATEIA 6 GEO se lahko inštalira na dodatna delovna mesta v okviru projektantske skupine ali na 
gradbiščih, kjer se projekti izvajajo. Pri tem je zelo pomembno, da v program PLATEIA GEO lahko 
uvozimo originalne načrte projektov in delo na njih nemoteno nadaljujemo. 
 
4.4.2 Opis modula SITUACIJA 
Modul Situacija je namenjen pripravi geodetskih načrtov ali podlog za kasnejše projektiranje cest, 
vodotokov, železnic ali drugih objektov nizkih gradenj. Načrti, izdelani z modulom Situacija, so 
inteligentne risbe (točke z atributi, povezave z atributi itd.), kjer lahko shranjujemo številne podatke. 
Te lahko uporabljamo med projektiranjem ali kot osnovo za postavitev geografskih informacijskih 
sistemov. 
Modul vsebuje nekaj ukazov za geodetske izračune (izračun detajlnih točk, izračun točk v profilih), 
vendar je večji poudarek na kvalitetnem grafičnem izrisu in prikazu geodetskih podatkov. S pomočjo 
ukaza »Pretvorba podatkov iz elektronskega instrumenta« lahko na primer uvozimo podatke iz 
številnih znanih geodetskih instrumentov (Geodimeter, Huskey, Leica, Rec Elta, Sokkia, Wild, Zeiss, 
itd.). 
Ker so točke najpomembnejši elementi geodetskih načrtov, so v programu PLATEIA GEO poleg 
standardno določenih poligonskih in detajlnih točk omogočili, da si lahko uporabnik določi svoj tip 
točke s poljubnimi atributi, n. pr. kanalizacijski jašek s podatki o tipu, globini jaška, koti vtoka in 
iztoka ali drog kot nosilec električnega kabla s podatki o njegovi višini, tipu vpetja v teren ali tipu 
obešanja kablov na drog in tako dalje. Taka struktura podatkov je zelo primerna za kataster GJI. Vnos 
točk v risbo se lahko izvaja na različne načine. Najpogostejši so paketni vnosi točk iz tekstovne 
datoteke ali interaktivno podajanje točk. Program pri tem preverja dvojne oznake točk in na to 
uporabnika takoj opozarja. 
Pavc, I. 2014. Geodetska dela pri izgradnji AC priključka Naklo.                  - 51 - 
Dipl. nal. - UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za geodezijo, Geodetska smer. 
 
 
Program omogoča tudi funkcije za izvrednotenje prostornin. Na voljo je izračun prostornin po metodi 
prizem. Gre za natančno metodo določanja prostornin na osnovi trikotne mreže digitalnega modela 
terena, kjer lahko računamo prostornine  posameznih prizem pod trikotniki med dvema modeloma 
terena hkrati, na primer med obstoječim in projektiranim stanjem. Tak način izračuna prostornin je 
posebej primeren za izračun nasipov, vrtač ali izkopov gradbenih jam, v kamnolomih, rudnikih in 
podobno. 
Plateia Geo podpira različne programe za obdelavo digitalnih modelov terena. Na voljo imamo: 
Quicksurf, Autodesk Land Desktop, Autodesk Map, CIVIL 3D ter ostale zapise na osnovi »xml« 
zapisa. Našteti programi omogočajo izdelovanje digitalnih modelov terena (DMT) iz podanih 
situacijskih točk in povezav. Nato pa lahko izrisujemo mreže, plastnice, izvajamo analize terena 
(padci, razvodnice, vidnost itd.) ter izračunavamo profile in prostornine ter površine. 
 
4.5 Zakoličba in gradnja AC priključka Naklo 
Običajno ločimo zakoličevanje točk po položaju in višini. Pri zakoličevanju položaja osi ceste, 
zakoličimo posamezne točke v dveh fazah: 
- glavna  zakoličba – gre za zakoličbo minimalnega števila točk (2točki), 
- detajlna zakoličba – zakoličimo še detajlne točke na zveznici točk, ki določata os (os je bolj 
precizno definirana).  
 
Potem zakoličujemo tudi krive linije, možno je zakoličiti vsako krivo linijo, ki je matematično 
definirana: 
- krog, krožnica (del krožnega loka), 
- prehodnica (klotoida) - povezava med premo linijo in krožnim lokom. 
 
Zakoličevanje poteka v dveh fazah: 
1.faza – zakoličba glavnih točk (karakteristične točke krivin), 
2.faza – zakoličba detajlnih točk (vmesne linije, število teh je odvisno od vrste krivine). 
 
Zakoličevanje višin izvedemo v višinskem koordinatnem sistemu, gre za uradne nadmorske višine 
točk. Največkrat se uporabljata dva postopka zakoličbe: 
- geometrični nivelman, 
- trigonometrično višinomerstvo. 
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Zakoličba višin je potekala po vnaprej sestavljenih tabelah za vsako deviacijo posebej. V programu 
Excel sem pripravil tabelo višin po profilih, v katero vpišeš naklon ceste (levi naklon predznak minus, 
desni naklon predznak plus), višino osi ceste, oddaljenost roba ceste od osi in razdaljo odmika količka 
od roba asfalta. Program ti izračuna višino za zakoličbo na na zahtevani razdalji od osi. Tabela je 
uporabna zato, ker imaš višine podane na enem listu za vse profile in ker lahko hitro dobiš višine za 
različne odmike od roba ceste.  
 
V prilogi B je prikazana tabela zakoličevanih višin deviacije A. 
4.5.1 Kronološki pregled gradnje AC priključka Naklo 
Gradnja AC priključka Naklo se je začela s koncem novembra, glede na bližajočo se zimo smo najprej 
izvedli obnovo zakoličenih osi vseh deviacij A, C, D, E in F. Na osnovi zakoličene osi smo imeli 
predstavo, kako vse deviacije potekajo in smo si lahko organizirali nadaljnjo delo. Tukaj smo 
sodelovali tudi z gradbenim podjetjem Strabag, ki je bil naš partner v tem projektu. Njihov del projekta 
je bil izgradnja krakov 1, 2, 3 in 4 (uvozi in izvozi na avtocesto). Nadaljnje sem zakoličil mejo odkupa 
zemljišč na celotni trasi gradnje, tako smo si potem uredili prostor za kontejnerje in opremo, hkrati pa 
smo tudi vedeli do kam lahko odlagamo izkopan material. 
 
Na osnovi analize poteka trase smo ugotovili, da moramo najprej prestaviti obstoječi telefonski optični 
kabel na levi strani deviacije A, saj je na tem mestu projektiran jarek, hkrati pa je ta kabel tudi prečkal 
deviacijo D. Na mestu prečkanja deviacije D  je cesta poglobljena, zato smo morali kabel odkopati in 
kasneje poglobiti. Moje delo je bilo, da po podatkih zakoličim obstoječi telefonski kabel in mu 
določim novo lokacijo, ki ni ovirala gradnje ceste ter ni prešla meje odkupa zemljišč. Slika 37 nam 
prikazuje prestavitev telefonskega optičnega kabla na novo lokacijo. 
 
 
Slika 37: Prestavitev telefonskega optičnega kabla 
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Začeli smo tudi z gradnjo ceste na deviacijah A in D, kjer sem zakoličil vse robove brežin za izkop. 
Zakoličil sem točko na terenu od koder so potem začeli kopati brežino do ceste. Robove brežin sem 
določil v prečnih profilih tako situacijsko kot višinsko in jih označil s količkom. Na količku sem 
zapisal tudi višino vrha brežine, ki pa je bila običajno kar stik s terenom. Daljše brežine z veliko 
višinsko razliko med cesto in vrhom je potrebno zakoličiti z vmesnimi točkami (količki z višino). S 
temi točkami preverjamo naklon izkopa, ki je bil običajno 1:1,5. Slika 38 nam prikazuje zakoličbo 
vrha brežin z količki in zakoličbo z vmesnimi točkami. 
 
 
Slika 38: Zakoličba brežin in vmesnih točk  
 
Ko izkopljemo do približnega ustroja ceste, moramo na profilih zakoličiti še višino asfalta. Količke 
smo postavili na levo in desno stran točno na stičišče berme in brežine in podali tudi višino novega 
asfalta. Na te količke postavimo vizirne križe (večinoma +1m nad višino asfalta) s katerimi si olajšamo 
izkop temeljnih tal. Princip prenosa višine z vizirnimi križi (Slika 39) je tak, da na robove ceste 
postavimo dva vizirna križa, tretji vizirni križ pa postavimo v sredino in nato s prostim očesom 
skušamo vse tri vizirne križe poravnati (dvigamo in spuščamo tretji sredinski vizirni križ). Tam kjer ni 
brežine sem že takoj zakoličil levi in desni rob berme ceste in na te točke smo potem postavili vizirne 
križe. 
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Slika 39: Vizirni križi 
 
Istočasno smo začeli z gradnjo nasipa pri krožišču K2 na območju gramoznice Bistrica. Projektirano 
krožišče K2 je segalo čez mejo že izkopanega materiala, tako da sem moral pripraviti načrt nasipa z 
naklonom 1:1,5 ter določiti začetek izdelave nasipa. Vmesno sem moral preverjati pravilni naklon 
nasipa in pa višino posameznih plasti, saj se je nasipavalo po plasteh (0,50m) in sproti utrjevalo (Slika 
40). 
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Slika 40: Nasip v gramoznici 
 
V mesecu decembru smo se lotili tudi gradnje krožišča K3, vendar samo odstranjevanje humusa in 
priprava temeljnih tal izven obstoječe ceste. Podjetje Gratel je bilo primorano na tem mestu prestaviti 
optični kabel T-2 po moji zakoličbi.  
Na deviaciji F smo začeli z izgradnjo meteorne kanalizacije, kasneje tudi z izkopom stare ceste in 
gradnjo krožišča K3, seveda so vsa ta dela potekala ob delni zapori, saj je ta cesta zelo pomembna 
povezava za okoliške vasi. 
Na deviacijah A (Slika 41) in D smo vgradili kamnito posteljico (gredo), uredili brežine in potem tudi 
položili vso GJI. Hkrati smo se z občino Naklo dogovorili za izgradnjo nove ceste od konca deviacije 
D do Biotehniškega centra Naklo. 
 
 
Slika 41: Gradnja deviacije A in križišča 4 
 
Gradbena dela so se nadaljevala tudi na krožišču K3 (nasip materiala), naš partner podjetje Strabag je 
prav tako zaključeval delo na kraku 3 in 4 in začel z izkopom na krakih 1 in 2. Na deviacijah A in D 
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sem zakoličil robnike (preme linije, krožne loke, prehodnice, ločilne otoke...), tako da sta se te dve 
deviaciji lahko predhodno dokončali. Na deviaciji F se je menjal spodnji ustroj ceste ter hkrati izkop za 
krožišča K2. V tem času pa je krožišče K3 (Slika 42) že dobivalo končno podobo.  
 
 
Slika 42: Gradnja krožišča K3 
 
Prav tako smo uredili tudi izvoz iz krožišča za gramoznico Bistrica, kjer smo poprej naredili nasip. 
Istočasno smo gradili tudi deviacijo E in pa del deviacije A pod mostom avtoceste. Vsa ta dela so se 
izvajala nekje do sredine meseca junija, do konca meseca pa smo urejali še zadnje podrobnosti za 
končno podobo AC priključka Naklo. 
Sodeloval sem pri vseh geodetskih delih na našem območju gradnje kot samostojni geodet. Podjetje 
Strabag je pri gradnji krakov 1, 2, 3 in 4 imelo svojega geodeta s katerim sva ob njihovem pričetku 
gradnje uskladila geodetsko mrežo novih in projektnih poligonskih točk.  
4.5.2 Prevzem posameznih plasti 
Geodet tudi sodeluje pri izdelavi zgornjega ustroja ceste, kjer je potrebna kontrola višin in položaja 
posameznih plasti zgornjega ustroja. Vsaka deviacija je imela projektiran različno dimenzioniran 
zgornji ustroj ceste (temeljna tla, posteljica-greda, tampon in grobi in fini asfalt), pri prevzemih 
posameznih plasti pa je bilo potrebno kontrolirati višine plasti ter oddati prevzemne zapisnike. 
Prevzemni zapisnik je vseboval vsa merjenja nasipnih plasti po profilih (merjenja so bila izvedena na 
levem in desnem robu ceste in na osi ceste). Če so bile vse meritve znotraj dovoljenih odstopanj in 
seveda tudi ustrezna nosilnost sloja, se je nato lahko začela vgradnja naslednje plasti. Vse prevzemne 
zapisnike sem sproti oddajal nadzorniku gradnje.  
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Dovoljena odstopanja višin pri prevzemu posameznih nasipnih plasti so podane v preglednici številka 
8: 
 
Preglednica 8: Dovoljena odstopanja višin pri prevzemu posameznih plasti 
Nasipna plast H odstopanje 
Temeljna tla - 3 cm do + 2 cm 
Posteljica (greda) - 1,5 cm do + 1 cm 
Tampon - 1 cm do + 1 cm 
Asfalt znotraj 1 cm 
 
V prilogi C dodajam tabelo prevzemnega zapisnika deviacije A. 
4.6 Zakoličba gospodarske javne infrastrukture 
Podatke za zakoličbo sem dobil iz digitalnega načrta GJI (AutoCAD). Potrebno je bilo zakoličiti 
meteorno kanalizacijo, vodovod, tlačni vod, javno razsvetljavo in električni vod nizke napetosti, 
potrebna pa je bila tudi prestavitev optičnega kabla (telefon) in pa optičnega kabla (T-2), ker se njuna 
položaja nista ujemala z projektom. 
Zakoličba detajlnih točk GJI je potekala po polarni metodi iz že prej vzpostavljenih poligonskih točk 
geodetske mreže. Zakoličiti je bilo potrebno horizontalni in višinski potek GJI.  
 
a) Meteorna kanalizacija 
Pri zakoličbi meteorne kanalizacije je bilo potrebno zakoličiti lokacije jaškov, peskolovov, 
ponikovalnic, lovilce olja in lovilce mulja in peska. Ker meteorna kanalizacija ni potekala le v premi 
(posamezni lomi, krivine...), sem moral zakoličiti tudi vmesne točke poteka kanalizacije. Zelo 
pomembna je zakoličba višin, zakoličil sem višinske kote pokrovov, kote vtoka/ iztoka in kote dna 
jaškov. Potrebno je biti pazljiv, da ne pride do kakšne napake pri zakoličevanju višin, saj ima napačna 
višina lahko velike posledice (napačen padec kanalizacije). 
 
b) Vodovod 
Pri zakoličbi vodovoda sem podal njegov potek ter lomne točke in pa pripadajoče vodovodne jaške in 
hidrante. Pri zakoličbi višin vodovoda sem moral paziti na dve stvari. Vodovodna cev praviloma ne 
sme biti postavljena višje kot 1,20 m od vrhnjega sloja asfalta zaradi zmrzovanja tal in, da so cevi 
položene v določenem padcu. 
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c) Javna razsvetljava 
Zakoličba javne razsvetljave poteka z zakoličbo javnih luči, medtem, ko so smer in višino plastičnih 
rebrastih cevi določili sami glede na zakoličene trasirne križe na vsakem profilu. 
 
d) Optični kabel T-2 
Pomembno je bilo tudi najti (zakoličiti) obstoječi optični kabel T-2 in telefonski optični kabel za mesto 
Kranj. Oba optična kabla smo morali prestaviti na drugo lokacijo, saj prvi ni bil planiran v tem 
projektu, drugi pa ni bil položen na pravi višini in poziciji, da bi lahko ostal.  
 
Vse te komunalne vode je bilo potrebno tudi evidentirati za potrebe vpisa v gospodarsko javno 
infrastrukturo (GJI), to pomeni, da smo pri odprtem kanalu vsakodnevno snemali položene komunalne 
vode. 
4.7 Zakoličba objektov 
Zakon o graditvi objektov (ZGO) predpisuje obveznost zakoličenja objekta: 
1) Pred začetkom gradnje novega objekta, za katerega je s tem zakonom predpisano gradbeno 
dovoljenje, mora izvajalec poskrbeti tudi za zakoličenje objekta. 
2) Zakoličenje objekta se izvede v skladu s pogoji, določenimi v gradbenem dovoljenju. 
3) Zakoličenje objekta se izvede kot geodetska storitev po predpisih o geodetski dejavnosti. 
Zakoličenje izvede geodet, ki izpolnjuje pogoje, določene z geodetskimi predpisi. Pri zakoličenju je 
lahko prisoten tudi pooblaščeni predstavnik občine. 
4) O datumu in kraju zakoličenja mora izvajalec pisno obvestiti občinsko upravo tiste občine,  na 
katere območju leži zemljišče z nameravano gradnjo in sicer najpozneje osem dni pred zakoličenjem. 
5) O zakoličenju objekta se v skladu z geodetskimi predpisi izdela poseben zakoličbeni načrt, na 
podlagi katerega je omogočeno zakoličenje objekta v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja. 
6) Zakoličbeni načrt podpišeta odgovorni geodet in izvajalec, lahko pa tudi pooblaščeni predstavnik 
občine, če je pri zakoličenju navzoč (ZGO-1, Ur.l. RS 110/2002). 
 
S pravnomočnim gradbenim dovoljenjem lahko lastnik začne z gradnjo objekta. Pred samo gradnjo pa 
je potrebno objekt zakoličiti. Geodet na podlagi projektne dokumentacije zakoliči objekt. Iz 
zakoličbenega načrta so razvidni odmiki od mej ter projektirana višina objekta, iz gradbene 
dokumentacije pa so razvidne dimenzije objekta (Marolt, 2005).  
 
Cilj zakoličbe objekta je prenos projektiranega objekta v naravo. 
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Zakoličba objektov največkrat poteka v dveh fazah (pri manj zahtevnih objektih, gradbiščih, ne 
potrebujemo posebej zakoličbe za izkop): 
 
a) Zakoličba objekta za izkop gradbene jame: 
Zakoličba objekta za izkop gradbene jame nam služi, da si izvajalec gradnje objekta pripravi 
gradbišče. Po polarni metodi zakoličimo karakteristične točke objekta. Na osnovi teh točk si določijo 
rob izkopa jame.  
 
b) Zakoličba objekta po izkopu gradbene jame:  
Ko je gradbena jama izkopana na ustrezno globino in obseg, se izvrši detajlna zakoličba objekta. 
Najprej se v jamo prenesejo karakteristične točke objekta. Ko so prenesene karakteristične točke, se 
okoli objekta postavijo gradbeni profili, ki se stabilizirajo na zunanji strani objekta na oddaljenosti 1,5 
do 2 metra. Profil je sestavljen iz lesenih navpičnih kolov, na katere so horizontalno pritrjene lesene 
deske. Te deske se s pomočjo nivelirja prenesejo na znano višino, katera služi gradbincem za višinsko 
izhodišče. Na te profile se označijo podaljšane smeri že zakoličenih osi zgradbe s pomočjo instrumenta 
(Slika 43). Podaljšano smer osi zgradbe na profilu označimo z žebljem, ki ga zabijemo v desko na 
profilu. Na sliki so te točke označene s Pi. Osi gradbinci prenašajo po metodi direktnega preseka s 
pomočjo žice, ki jo napnejo med žeblji, ki označujejo vzdolžne in prečne osi zgradbe. 
Če hočemo narediti dodatno zavarovanje, lahko točke še dodatno zavarujemo. Sproti, ko podaljšujemo 
smeri in le-te označujemo na profilih z žebljički, si označimo podaljšano smer osi na večji razdalji (od 
5 do 15 m) kar na terenu. Točke, ki so na sliki označene kot Zi, zopet zakoličimo z lesenimi količki in 
z žeblji. Pomagajo nam v primeru, če pride do poškodb katerega od profilov, lahko pa služijo samo za 
kontrolo točnosti rekonstruirane točke (Marolt, 2005).  
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Slika 43: Zakoličba točk objekta na gradbene profile 
 
Glede na natančnost zakoličbe se največja natančnost zahteva pri jeklenih konstrukcijah, kjer le-ta 
znaša  ± 1 mm, pri armiranobetonskih konstrukcijah in pri montažni gradnji  ± 5 mm, medtem ko se za 
objekte iz armiranobetonske konstrukcije pri sprotni betonaži zahteva natančnost  ± 1 do 2 cm 
(Cvetkovič, 1970). 
 
Na koncu se izdela še zapisnik zakoličbe, v katerem je opredeljeno: 
- datum zakoličbe, 
- kdo je investitor in izvajalec, 
- na osnovi katerega dovoljenja je bilo opravljeno zakoličenje, kdo je izdelal projekt za  
- pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD),  
- podatki o objektu, vrsta gradbenega objekta in prenesena nadmorska višina,  
- skica zakoličenja,  
- podpis geodeta, ki je zakoličil objekt in podpis odgovornega geodeta, 
- podpis investitorja ali izvajalca, ki je bil prisoten pri zakoličbi (Marolt, 2005). 
Pri gradnji AC priključka Naklo je bila potrebno zakoličiti transformatorsko postajo (Slika 44) za 
potrebe gramoznice Bistrica. Zakoličil sem jo na območju gramoznice po zgornjih opisanih postopkih. 
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Le da tukaj ni bilo potrebno izkopati gradbene jame ampak smo naredili  dobro utrjen nasip, da smo 
lahko postavili transformatorsko postajo na višino ceste. 
 
Slika 44: Objekt transformatorska postaja 
 
4.8 Evidentiranje gospodarske javne infrastrukture 
Pri gradnji AC priključka Naklo smo sproti pri gradnji GJI izvajali tudi meritve za potrebe 
evidentiranja gospodarske javne infrastrukture. GJI, ki smo jih snemali so vodovod, tlačni vod, 
meteorna kanalizacija, javna razsvetljava, električni vod nizke napetosti ter optična kabla telefona in T-
2.  
Za vsak komunalni vod veljajo posebna tehnična navodila priprave geodetskih podatkov za vodenje 
katastra GJI. 
4.8.1 Način evidentiranja GJI  in oblika geodetskih podatkov 
Geodetska izmera novozgrajene GJI, ki je pod površjem (vodovod, toplovod, kanalizacija..) se izvaja 
pred zasutjem, saj lahko le na ta način zagotovimo ustrezno natančnost in zanesljivost podatkov. 
Horizontalni položaj objekta se evidentira s središčno točko (sredina cevi, jaška...), višina se evidentira 
s temenom objekta (najvišja točka objekta), položaj se podaja v državnem koordinatnem sistemu. 
Posnete morajo biti vse lomne točke vodov (Y,X,h), vsi montažni elementi ter druge karakteristične 
točke. Vsak linijski ali poligonski objekt mora imeti posnete vse pripadajoče lomne točke, ki vsebujejo 
tudi nadmorsko višino temena objekta.  
Lomne točke linijskih objektov se izmerijo na vsaki točki, kjer vod spremeni smer, naklon ali je na 
linijskem objektu spoj. V kolikor gre za enakomeren padec in isto smer, se lomna točka posname 
najmanj na vsakih 20m. 
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Objekt predstavlja zunanji obod vseh delov objekta, ki se lahko nahajajo na zemeljskem površju, pod 
ali nad njim. 
Priporočljivo je, da se objekti GJI evidentirajo kot poligoni, v kolikor površina objekta presega 2 m2. 
Linijski objekti se ne glede na širino evidentirajo kot linijski objekti, kjer se poda širina objekta. 
V kolikor je objekt sestavljen iz več delov, od katerih se en del nahaja na površju, drugi pa nad ali pod 
njim, se v primeru, da se objekt evidentira kot točka, evidentira središče dela objekta, ki leži na 
površju. 
 
Oblika podatkov mora ustrezati obliki, določeni v 2. odstavku 10.člena Pravilnika o dejanski rabi 
prostora, ki pravi: »Lokacija omrežja GJI se evidentira s topološko pravilnimi linijami. Linije so 
sestavljene iz daljic, ki med seboj povezujejo lome linije. Lokacije lomov linij se določijo s 
koordinatami v državnem koordinatnem sistemu. Lokacija in oblika objektov gospodarske javne 
infrastrukture se evidentira s topološko pravilnimi točkami ali poligoni, ki določajo tloris objekta. 
Tloris objekta je projekcija zunanjih obrisov objekta na horizontalno ravnino. Meja poligona je 
sestavljena iz daljic, ki med seboj povezujejo lome meje. Lokacije lomov meje so določene s 
koordinatami v veljavnem koordinatnem sistemu.« 
Položaj in obliko objekta GJI je potrebno voditi v programu, ki omogoča vektorsko vodenje podatkov 
pri čemer se uporabljajo koordinatni pari Y, X v državnem koordinatnem sistemu. Odnose med 
točkami, linijami ter poligoni, ki ponazarjajo objekt iz stvarnega sveta, je potrebno opisati s topološko 
pravilnimi točkami, linijami in poligoni. Topologija vektorskih podatkov je izpolnjevanje naslednjih 
pogojev: 
• vsak poligon mora biti zaključen (brez prekinitev ali odvečnih linij), 
• linije se morajo med seboj stikati v eni točki (vozlišču) - prva točka druge linije mora biti 
identična zadnji točki prve linje, 
• posamezen objekt v naravi mora biti določen samo z eno entiteto v zbirki podatkov, 
• objekti, ki so v naravi povezani v omrežje (linje se med seboj stikajo), morajo tudi v grafični 
predstavitvi tvoriti medsebojno povezano omrežje. Npr. linijski objekti vodovodnega omrežja 
se morajo med seboj stikati v vozliščih. 
 
Podatki se posredujejo v obliki elaborata sprememb, ki vsebuje osnovno datoteko shape, v kateri so 
zavedene vse spremembe topologije obravnavanega omrežja z vnesenimi zahtevanimi podatki o 
vgrajenih elementih in ceveh v obravnavanem omrežju. 
Podatki elaborata sprememb se lahko namesto v shape datoteki posredujejo tudi v ASCII datoteki, v 
kateri so vneseni vsi zahtevani parametri v predpisani obliki za posamezno omrežje (spisek koordinat 
Pavc, I. 2014. Geodetska dela pri izgradnji AC priključka Naklo.                  - 63 - 
Dipl. nal. - UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za geodezijo, Geodetska smer. 
 
 
vseh posnetih točk x, y, h,...). Poleg ASCII datoteke mora biti predložena še datoteka topologije 
sprememb obravnavanega omrežja v dxf formatu, katere oblika podatkov mora biti skladna z 10. 
členom Pravilnika o dejanski rabi prostora. 
Elaborat sprememb obravnavanega omrežja mora biti oddan v predpisani elektronski obliki in v tiskani 
obliki, kjer naj bodo razvidni vsi parametri geodetskih točk v ASCII obliki ter podan topografski načrt 
sprememb posameznega omrežja v merilu 1:1000, kjer so označeni vsi elementi obravnavanega 
omrežja. 
4.8.2 Vodovod 
Oblika geodetskih podatkov za kataster vodovodnega omrežja 
Evidentiranje objektov vodovodnega omrežja ureja Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Ur.L.RS, št. 
35/2006), ki v 27. členu določa: 
 
V katastru javnega vodovoda se vodijo podatki o: 
- objektih in opremi sekundarnega, primarnega in transportnega vodovoda, 
- hidrantnih omrežjih in hidrantih, če so oskrbovani iz vodovodov. 
 
Objekti in naprave javnega vodovoda, ki se evidentirajo v katastru javnega vodovoda so: 
- vodovodna cev, 
- vodohran, 
- črpališče, 
- razbremenilnik, 
- jašek, 
- oprema (hidrant, ventil, zračnik, blatnik, regulacijski ventil), 
- območje objekta vodovoda, 
- naprave za obdelavo pitne vode, 
- zajetje, 
- objekt za bogatenje ali aktivno zaščito vodonosnika, 
- druga oprema in objekti. 
 
Lokacija objektov in opreme se vodi v skladu s predpisom, ki ureja vodenje zbirnega katastra 
gospodarske javne infrastrukture. 
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Način zajema in vsebina podatkov za kataster vodovodnega omrežja 
Terenski zajem vodovodnega omrežja pomeni izmero vseh objektov vodovoda, ki tvorijo omrežje. Vse 
izmere vodovodnega omrežja se vršijo pri odprtem jarku, ko so vidni vsi objekti in elementi omrežja. 
Vsi elementi posameznega vodovodnega sistema (točke, linije, poligoni) se morajo med seboj stikati in 
tako tvoriti topološko povezano omrežje. 
 Izmera geodetske točke mora biti zapisana s pozicijo točke (x, y, h), ostale parametre pa se določi 
glede na tip merjenega elementa. Obvezno je potrebno za vsako izmerjeno točko definirati natančnost 
izdelane meritve.  
Pri posnetku vodovodnih cevi se je snemala os cevovoda na vsakem spoju ali lomu v primernih 
presledkih in mesta na ceveh, na katerih je vgrajena oprema vodovoda. Potrebno je posneti vsa mesta, 
na katerih se menja material ali profil cevovoda. Za vsako posneto točko cevovoda se je morala posneti 
absolutna višina temena cevi ter določiti tudi globina cevovoda, ki se jo lahko določi tako, da se izmeri 
globina cevi ali pa se posname absolutna višina terena na območju merjene točke. 
Število lomnih točk, s katerimi se posnamejo horizontalni lomi ali loki kanala, se določijo tako, da 
maksimalna napaka ne presega 20 cm. Pomembno je označiti in ustrezno izmeriti tudi vsa križanja z 
drugimi komunalnimi vodi. 
Pri posnetku objektov vodovodnega omrežja so se snemale karakteristične točke zunanjih mer objekta. 
Za vsako posneto točko objekta se mora posneti absolutna višina terena, absolutna višina najvišje in 
najnižje točke objekta (kota terena se pogosto ujema z najvišjo koto objekta - jašek).  
4.8.3 Kanalizacija 
Oblika geodetskih podatkov za kataster javnega kanalizacijskega omrežja 
Evidentiranje objektov kanalizacijskega omrežja podrobneje ureja Obvezno navodilo za vsebine in 
način poročanja o načinu izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in 
padavinskih voda z dne 17.3.2006. 
 
V katastru javnega kanalizacijskega omrežja se vodijo podatki o objektih in opremi, ki so: 
- kanalizacijski vodi, 
- črpališče, 
- razbremenilnik, 
- čistilna naprava za odpadno vodo, 
- izpust iz kanalizacijskega sistema, 
- jašek, 
- oprema, 
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- območje objekta kanalizacijskega sistema, 
- zadrževalnik, 
- ponikovalnica, 
- lovilec olj in lovilec mulja in peska, 
- druga oprema in objekti kanalizacijske infrastrukture. 
Dodatno je potrebno označiti vrsto kanalizacijskega voda: 
- mešani vod, 
- fekalni vod, 
- meteorni vod, 
- drugi vod. 
 
Potrebno je označiti tudi tlačni tip kanalizacijskega voda: 
- gravitacijski, 
- tlačni, 
- podtlačni. 
 
Terenski zajem kanalizacijskega omrežja pomeni izmero vseh objektov, ki tvorijo omrežje. 
Kanalizacijsko omrežje se izmeri po zasutju, razen v primeru tlačne kanalizacije in lomov brez jaškov. 
V teh primerih se izmere vršijo pri odprtem jarku, ko so vidni vsi objekti in elementi omrežja. Vsi 
elementi posameznega kanalizacijskega sistema (točke, linije, poligoni) se morajo med seboj stikati in 
tako tvoriti topološko povezano omrežje. 
Pri posnetku kanalizacijskega omrežja so se snemali jaški in eventualne spremembe smeri kanala med 
jaški. Dodatno je bilo potrebno posneti vsa mesta, na katerih se menja material, profil kanala ali pa na 
mestih nivelete. Za vsako posneto geodetsko točko cevovoda se mora posneti absolutna višina 
spodnjega dela cevi in absolutna višina terena na območju merjene točke. Prav tako se označijo in 
ustrezno izmerijo vsa križanja z drugimi komunalnimi vodi. 
Pri posnetku objektov kanalizacijskega omrežja so se snemale karakteristične točke zunanjih mer 
objekta. Za vsako posneto točko objekta se mora posneti absolutna višina terena, absolutna višina 
najvišje in najnižje točke objekta (kota terena se pogosto ujema z najvišjo koto objekta - jašek).  
Položaj pokrovov jaškov se posname kot karakteristično točko težišča pokrova jaška. Pri posnetku 
jaškov se snema os jaška, prav tako pri posnetku peskolovov in požiralnikov. Požiralnik je točka, kjer 
voda iz prometnih površin teče v kanalizacijo. Za vsako posneto točko jaška se mora posneti absolutna 
višina terena ter absolutna višina dna jaška. Za vsak vtok ali iztok iz jaška je potrebno posneti 
absolutno višino spodnjega dela cevi.  
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Slepi vozel je točka, ki se nahaja na koncu kanala, na katerem ni nekega drugega točkastega sloja. Pri 
posnetku slepih vozlov se je snemala končna točka cevovoda. Za vsako geodetsko točko se mora 
posneti absolutna višina terena ter absolutna višina spodnjega dela cevi. 
Snemale so se tudi ponikovalnice, lovilci olj in lovilci mulja in peska. Pri vseh se snema os jaška, 
nadaljnje pa se potem vriše dimenzije posamezne kanalizacijske opreme, saj dobiš od proizvajalca te 
opreme podroben načrt. 
Snemanje tlačnega voda je potekalo pri odprtem kanalu. 
4.8.4 Elektrika 
Oblika geodetskih podatkov za kataster javnega kanalizacijskega omrežja 
Zakonodaja in drugi akti, ki urejajo področje električne energije: 
- Energetski zakon (Ur. l. Rs, št. 79/1999, 8/2000, 51/2004, 118/2006, 9/2007, 70/2008, 
22/2010), 
- Uredba o energetski infrastrukturi ( Ur.l. RS, šr. 62/2003, 88/2003). 
 
Predmet zajema objektov elektro energetske GJI je definiran: 
- prostozračni daljnovod (nadzemni vod), 
- polizolirani daljnovod (nadzemni vod), 
- kabelski daljnovod (nadzemni vod), 
- kablovod (podzemni kabelski vod), 
- signalni ali krmilni vod (spremljevalni vod),  
- omrežje javne razsvetljave, 
- kogeneracija, 
- razdelilno transformatorska postaja, 
- transformatorska postaja, 
- razdelilna postaja,  
- steber ali drog ali svetilo, 
- območje objekta električne energije, 
- drugi objekti elektroenergetske infrastrukture. 
 
Terenski zajem električnega omrežja pomeni izmero vseh objektov, ki tvorijo omrežje. Izmere 
električnega omrežja se lahko vršijo pri odprtem jarku, ko so vidni vsi objekti in elementi omrežja ali 
pa kasneje po zasutju in z določitvijo višine cevi. Vsi elementi posameznega električnega sistema 
Pavc, I. 2014. Geodetska dela pri izgradnji AC priključka Naklo.                  - 67 - 
Dipl. nal. - UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za geodezijo, Geodetska smer. 
 
 
(točke, linije, poligoni) se morajo med seboj stikati in tako tvoriti topološko povezano omrežje. Stebri 
in drogovi se praviloma evidentirajo kot točkovni elementi. 
Posnetek električnega omrežja je bil napravljen pri odprtem jarku na vrhu cevi, zraven sem moral 
podati tudi opis in število cevi. Snemali so se tudi jaški, kjer sem podal položaj pokrovov električnih 
jaškov in hkrati tudi njihove podzemne gabarite. 
Pri javni razsvetljavi so se snemale tudi svetilke. 
4.8.5 Elektronske komunikacije 
Oblika geodetskih podatkov za kataster javnega kanalizacijskega omrežja 
Zakonodaja in drugi akti, ki urejajo področje elektronskih komunikacij: 
- Zakon o elektronskih komunikacijah (Ur.l. RS, št. 13/2007), 
- Pravilnik o katastru javnega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture (Ur.l. RS, 
št. 56/2005, 64/2005). 
 
Predmet zajema infrastrukture elektronskih komunikacij: 
- telekomunikacijski vod, 
- kabelska kanalizacija, 
- antenski stolp, 
- objekt bazne postaje, 
- radijska postaja, 
- antena, 
- jašek,  
- javna telekomunikacijska terminalska naprava, 
- območje objektov elektronskih komunikacij, 
- drugi objekti elektronskih komunikacij. 
 
Terenski zajem podatkov o elektronskih komunikacijah pomeni izmero vseh objektov, ki tvorijo 
omrežje, ter pripadajoče opreme. Vse izmere elektronskega omrežja se vršijo pri odprtem jarku, ko je 
vidna vsa oprema ter elementi omrežja. Metoda evidentiranja je odvisna od zahtevane lokacijske 
natančnosti. 
Kabelska kanalizacija je horizontalni gradbeni inženirski objekt sestavljen iz kanalov in cevi, v katerih 
lahko poleg vodov lastnika gostujejo tudi drugi lastniki s svojimi telekomunikacijskimi vodi. Kabelska 
kanalizacija se evidentira kot linijski objekt. 
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5 GEODETSKA DELA PO IZGRADNJI OBJEKTA 
Investitor mora po tem, ko ga izvajalec obvesti, da je gradnja končana, zaprositi za izdajo 
uporabnega dovoljenja. Če zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja v navedenem roku ne vloži 
investitor, lahko to stori izvajalec. Gradnja je končana, ko investitor z nadzornikom ugotovi, da je 
objekt ali njegov del zgrajen oziroma rekonstruiran v skladu z gradbenim dovoljenjem tako, da ga 
je možno uporabljati in da je izdelan projekt izvedenih del.  
  
Uporabno dovoljenje je odločba, s katero upravni organ, ki je za gradnjo izdal gradbeno 
dovoljenje, na podlagi poprej opravljenega tehničnega pregleda, dovoli začetek uporabe objekta.  
  
Tehnični pregled je pregled zgrajenega oziroma rekonstruiranega objekta, s katerim se ugotovi ali 
je objekt zgrajen oziroma rekonstruiran v skladu z gradbenim dovoljenjem in ali bo izpolnjeval 
predpisane bistvene zahteve. Investitor mora na dan tehničnega pregleda predložiti:  
- projekt izvedenih del z izjavo, s katero nadzornik potrdi, da so bile med gradnjo v projekt 
vnesene vse spremembe in so te skladne z izdanim gradbenim dovoljenjem,  
- gradbeni dnevnik,  
- geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji,  
- dokazilo o zanesljivosti objekta,  
- projekt za vzdrževanje in obratovanje objekta in  
- druge podatke in dokazila, če tako za določeno vrsto objektov določa gradbeno dovoljenje 
ali poseben zakon.  
  
Po končanem tehničnem pregledu objekta izda pristojni upravni organ za gradbene zadeve 
odločbo, s katero:  
- izda uporabno dovoljenje, ali  
- odredi odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti, ali  
- odredi poskusno obratovanje ter izvedbo prvih meritev obratovalnega monitoringa po 
predpisih o varstvu okolja ali drugih predpisih, s katerimi so predpisane takšne meritve in 
sicer za obdobje, določeno s programom prvih meritev, ali zavrne izdajo uporabnega 
dovoljenja, če ima objekt takšne pomanjkljivosti, da predstavlja nevarno gradnjo po tem 
zakonu (Zakon o graditvi objektov), teh pomanjkljivosti pa ni mogoče odpraviti.  
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Investitor mora med ostalimi dokumenti na dan tehničnega pregleda predložiti tudi geodetski načrt 
stanja zemljišča po končani gradnji, ki se v skladu z geodetskimi predpisi izdela kot topografsko – 
katastrski načrt (ZGO-1, Ur.l. RS št. 110/2002).  
 
5.1 Geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji 
Za geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji veljajo enaki predpisi kot za izdelavo 
geodetskega načrta pred samo gradnjo. Geodetski načrt novega stanja zemljišča se v skladu z 
geodetskimi predpisi izdela kot topografsko-katastrski načrt (ZGO-1, Ur.l. RS št. 110/2002). 
Za izdelavo geodetskega načrta na terenu uporabimo že razvito geodetsko mrežo, razvito za potrebe 
parcelacije, geodetskega posnetka, zakoličbe GJI in objektov. Za izdelavo geodetskega načrta novega 
stanja zemljišča uporabimo tahimetrično metodo izmere. 
Geodetski načrt novega stanja sem naredil po končani gradnji. V načrtu sem dodal tudi vse meritve GJI 
med gradnjo, ki so posebej pomembni za projekt izvedenih del. Posnetek je bil narejen skupaj s 
geodetskim podjetjem Proloco Jezersko d.o.o., saj družba CP Kranj (izvajalec) ni imela zaposlenega 
odgovornega geodeta, ki bi potrdil geodetski načrt. 
V prilogi D prilagam geodetski načrt novega stanja po končani gradnji AC priključka Naklo. 
 
5.2 Evidentiranje objekta po končani gradnji 
Po končani gradnji je potrebno novo zgrajeni objekt vpisati v uradne evidence. Pri tem je pomembno, 
da:  
• morajo biti vsi objekti morajo skladni s prostorskimi akti, zanesljivi in evidentirani,  
• moramo stavbe, za katere je s tem zakonom predpisano gradbeno dovoljenje, potrebno  
evidentirati v katastru stavb,  
• mora biti s strani investitorja naročen projekt za vpis v uradne evidence pri projektantu 
najpozneje v 15 dneh po pridobitvi uporabnega dovoljenja,  
• je potrebno v primeru gradnje za trg poskrbeti za vpis objekta v zemljiški kataster oziroma v 
primeru stavbe tudi kataster stavb takoj po prevzemu projekta za vpis v uradne evidence.  
  
Projekt za vpis v uradne evidence je dokumentacija, ki omogoča:  
- da se zemljiška parcela, na kateri stoji objekt, evidentira v zemljiški kataster,  
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- da se stavba evidentira v kataster stavb,  
- da se objekt GJI evidentira v kataster GJI.  
  
Projekt za vpis v uradne evidence mora glede na določila ZENDMPE (Zakon o evidentiranju 
nepremičnin, državne meje in prostorskih enot) vsebovati:  
• za vpis zemljiške parcele v zemljiški kataster elaborat parcelacije (odmere gradbene parcele), 
ki ga lahko izdela le geodetsko podjetje,  
• za vpis stavbe v kataster stavb elaborat za vpis podatkov v kataster stavb, ki ga lahko izdela 
projektantsko ali geodetsko podjetje,  
• o vpisu objekta GJI v kataster GJI ZENDMPE nima določb,  
  
Opustitev naročila za izdelavo projekta za vpis v uradne evidence in opustitev zahteve za vpis objekta 
v zemljiški kataster oziroma v kataster stavb, če je bila gradnja izvedena za trg, je po 29. točki 164. 
člena Zakona o graditvi objektov opredeljena kot prekršek (ZGO-1, Ur.l. RS št.110/2002). 
 
5.3 Evidentiranje gospodarske javne infrastrukture pri AC priključku Naklo 
Vpis v zbirni kataster GJI je postopek evidentiranja omrežij in objektov GJI v zbirnem katastru, ki je 
uradna državna nepremičninska evidenca. 
V zbirnem katastru GJI evidentiramo celotno javno infrastrukturo, tudi če je v privatni lasti in ni 
namenjena širši javnosti. Vodijo se osnovni podatki o vseh vrstah objektov GJI, na podlagi podatkov, 
ki jih v to evidenco posredujejo lastniki oz. upravljavci posameznih infrastruktur. Pogoj za vpis v 
zbirni kataster je, da je predhodno izvedena izmera GJI. 
 
Vpis v zbirni kataster GJI se opravi zato: 
- da bodo na enem mestu dostopni podatki o vseh vrstah omrežij in objektov GJI vsem 
uporabnikom, ki sodelujejo pri urejanju, upravljanju in gospodarjenju s prostorom, 
- da bodo urejene evidence omogočile celovit in dejanski prikaz zasedenosti in opremljenosti 
prostora z omrežji in objekti gospodarske infrastrukture vsem uporabnikom, ki sodelujejo pri 
urejanju, upravljanju in gospodarjenju s prostorom, 
- da bo tveganje za poškodbe ob kasnejših gradnjah na podzemnih objektih manjše in bo s tem 
omogočeno varnejše in cenejše izvajanje posegov v prostor, 
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- da bodo z urejenimi evidencami evidentirani upravljavci gospodarske infrastrukture, kar bo 
uporabnikom omogočilo pridobiti podrobnejše podatke o gospodarski infrastrukturi, ki jih 
zanima. 
 
Izmera GJI se je izvajala tekom celotnega projekta, nekaj pa tudi po končani gradnji. Skupaj z 
geodetskim podjetjem Proloco Jezersko d.o.o smo izvedli vse izmere, ki smo jih potrebovali za 
izdelavo naslednjih elaboratov. 
 
Izdelani so bili: 
- elaborat za vpis v evidence GJI – cesta 
- elaborat za vpis v evidence GJI – javna razsvetljava 
- elaborat za vpis v evidence GJI – meteorna kanalizacija 
- elaborat za vpis v evidence GJI – fekalna kanalizacija 
- elaborat za vpis v evidence GJI – telefon 
- elaborat za vpis v evidence GJI – vodovod 
 
Primer izdelave digitalnega elaborata javne razsvetljave za vpis GJI za točkovni objekt (Slika 44) in 
tabela posameznih elementov vpisa (Slika 45). 
 
 
Slika 45: Pogled izdelave GJI 
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Slika 46: Vpis elementov v tabele GJI 
 
Vse elaborate za vpis v evidence GJI je izvedlo podjetje Proloco Jezersko d.o.o, ki je bilo pooblaščeno 
s strani Direkcije RS za ceste in občine Naklo za AC priključek Naklo. 
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6 ZAKLJUČEK 
Pri izgradnji prometne in komunalne infrastrukture vseh večjih projektov so geodetska dela razdeljena 
na tri dele, in sicer pred, med in po izgradnji objekta. Geodet je prisoten od začetka do konca projekta. 
 
V prvi fazi pred gradnjo objekta si mora pripraviti geodetsko mrežo, izdelati geodetski načrt in določiti 
gradbene parcele. To je najpomembnejši del, saj so vsa geodetska dela pred izgradnjo objekta osnova 
za izdelavo vseh potrebnih dokumentacij. Hkrati so vsa nadaljevalna dela odvisna od kakovosti 
predhodnih meritev. 
 
Med gradnjo objekta je najprej potrebno prenesti projektiran objekt v naravo. Izbrati je potrebno 
najbolj smotrne postopke zakoličevanja in ustrezno natančnost zakoličbe ter izvajati kontrolne meritve. 
Osnovo za zakoličbo predstavlja predhodno stabilizirana in izmerjena geodetska mreža. Omogoča nam 
izvajanje meritev s predvideno natančnostjo na celotnem gradbišču v vseh fazah gradnje. 
 
Po izgradnji objekta je potrebno objekt in vso pripadajočo GJI evidentirati v uradne evidence 
(zemljiški kataster, kataster stavb, kataster gospodarske javne infrastrukture). 
 
V diplomskem delu sem podrobno predstavil vsa geodetska dela, ki sem jih opravljal na AC priključku 
Naklo. Na tem projektu sem se prvič srečal z vsemi fazami geodetskih del, ki jih izvajamo pri izgradnji 
objektov. Ugotovil sem da je delo geodetov več kot le sodelovanje med samo gradnjo objekta. 
Praktično sem se naučil vseh postopkov zakoličevanja ter tudi začutil pomembnost kontrolnih meritev, 
čeprav na tem gradbišču nismo gradili zahtevnejših objektov, kot n. pr. premostitvenih objektov. 
 
Pri velikih projektih je tudi zelo pomembno dobro sodelovanje med vsemi sodelujočimi (geodet, 
projektanti, izvajalci, nadzor...), saj se velikokrat zgodi da ravno geodet opazi kakšne napake v 
projektu in se jih potem skupaj z nadzorom in projektantom lahko hitro in učinkovito reši 
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Državni lokacijski načrt (DLN) za avtocestni priključek Naklo (Domplan d.d., št. UD/372-63/04, 
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PRILOGA B - TABELA ZAKOLIČBA VIŠIN DEVIACIJE A 
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PRILOGA C - PREVZEMNI ZAPISNIK DEVIACIJE A   
 
 
 
 
MORA JE ∆ (m) MORA JE ∆ (m) MORA JE ∆ (m)
1 430,372 430,349 -0,023 430,519 430,504 -0,015 430,667 430,668 0,002 Navezava
2 430,255 430,259 0,004 430,359 430,378 0,019 430,463 430,484 0,021
3 430,143 430,124 -0,019 430,199 430,198 -0,001 430,255 430,271 0,016
4 430,046 430,029 -0,017 430,039 430,061 0,022 430,032 430,028 -0,004
5 429,960 429,955 -0,005 429,880 429,903 0,023 429,799 429,801 0,002
6 429,817 429,805 -0,012 429,720 429,691 -0,029 429,597 429,578 -0,019
7 429,596 429,579 -0,017 429,488 429,504 0,015 429,380 429,349 -0,031
8 429,166 429,137 -0,029 429,058 429,045 -0,013 428,950 428,944 -0,006
9 428,536 428,529 -0,007 428,428 428,411 -0,017 428,320 428,332 0,012
10 428,008 427,992 -0,016 427,900 427,871 -0,029 427,792 427,798 0,006
11 427,100 427,089 -0,011 427,000 426,998 -0,002 426,883 426,868 -0,015
12 426,219 426,231 0,012 426,100 426,123 0,023 425,907 425,893 -0,014
13 425,369 425,376 0,007 425,200 425,231 0,031 424,897 424,921 0,024
14 424,513 424,489 -0,024 424,300 424,287 -0,013 423,975 424,001 0,026
15 423,582 423,561 -0,021 423,400 423,390 -0,010 423,075 423,076 0,001
16 422,652 422,637 -0,015 422,500 422,493 -0,007 422,256 422,274 0,018
17 421,737 421,712 -0,025 421,637 421,607 -0,030 421,527 421,515 -0,012
18 421,252 421,255 0,003 421,178 421,183 0,005 421,104 421,093 -0,011
19 421,183 421,197 0,014 421,109 421,083 -0,026 421,035 421,054 0,019
20 420,989 420,998 0,009 421,069 421,080 0,011 420,989 420,975 -0,014
21 421,138 421,110 -0,028 421,164 421,150 -0,014 421,155 421,153 -0,002
22 RONDO RONDO RONDO RONDO RONDO RONDO RONDO RONDO RONDO
AC PRIKLJUČEK NAKLO
PREVZEMNI ZAPISNIK PLANUMA TEMELJNA TLA
DEVIACIJA A
OPOMBAPROFIL
levo na osi desno
DATUM MERITEV
6.3.2010
Leva stran        
12.11.2009        
Desna stran  
16.11.2009
Leva stran        
13.11.2009        
Desna stran  
18.11.2009
12.4.2010
Poglobitev od P2 do P8 za 2m od osi 
ceste za 30cm                                   
Poglobitev od P5 do P9 za 20cm
MORA JE ∆ (m) MORA JE ∆ (m) MORA JE ∆ (m)
1 430,972 NAVEZAVA NAVEZAVA 431,119 NAVEZAVA NAVEZAVA 431,267 NAVEZAVA NAVEZAVA
2 430,855 430,847 -0,008 430,959 430,973 0,014 431,063 431,054 -0,009
3 430,743 430,732 -0,011 430,799 430,782 -0,017 430,855 430,840 -0,015
4 430,646 430,658 0,012 430,639 430,646 0,007 430,632 430,642 0,010
5 430,560 430,566 0,006 430,480 430,492 0,012 430,399 430,403 0,004
6 430,417 430,402 -0,015 430,320 430,310 -0,010 430,197 430,202 0,005
7 430,196 430,189 -0,007 430,088 430,093 0,005 429,980 429,967 -0,013
8 429,766 429,772 0,006 429,658 429,669 0,011 429,550 429,559 0,009
9 429,136 429,142 0,006 429,028 429,008 -0,020 428,920 428,900 -0,020
10 428,308 428,301 -0,007 428,200 428,197 -0,003 428,092 428,087 -0,005
11 427,400 427,388 -0,012 427,300 427,308 0,008 427,183 427,184 0,001
12 426,519 426,525 0,006 426,400 426,391 -0,009 426,207 426,213 0,006
13 425,669 425,662 -0,007 425,500 425,509 0,009 425,197 425,192 -0,005
14 424,813 424,818 0,005 424,600 424,585 -0,015 424,275 424,278 0,003
15 423,882 423,877 -0,005 423,700 423,710 0,010 423,375 423,370 -0,005
16 422,952 422,946 -0,006 422,800 422,780 -0,020 422,556 422,542 -0,014
17 422,037 422,019 -0,018 421,937 421,932 -0,005 421,827 421,832 0,005
18 421,552 421,563 0,011 421,478 421,481 0,003 421,404 421,410 0,006
19 421,483 421,477 -0,006 421,409 421,407 -0,002 421,335 421,335 0,000
20 421,289 421,274 -0,015 421,369 421,376 0,007 421,289 421,277 -0,012
21 421,438 421,444 0,006 421,464 421,454 -0,010 421,455 421,459 0,004
22 RONDO RONDO RONDO RONDO RONDO RONDO RONDO 421,437 RONDO
PROFIL
desno
PREVZEMNI ZAPISNIK PLANUMA POSTELJICE (GREDE)
DEVIACIJA A
levo na osi
DATUM MERITEV
AC PRIKLJUČEK NAKLO
21.4.2010
30.11.2009
18.3.2010
OPOMBA
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MORA JE ∆ (m) MORA JE ∆ (m) MORA JE ∆ (m)
1 431,222 NAVEZAVA NAVEZAVA 431,369 NAVEZAVA NAVEZAVA 431,517 NAVEZAVA NAVEZAVA
2 431,105 431,112 0,007 431,209 431,220 0,011 431,313 431,321 0,008
3 430,993 431,003 0,010 431,049 431,041 -0,008 431,105 431,114 0,009
4 430,896 430,891 -0,005 430,889 430,890 0,001 430,882 430,880 -0,002
5 430,810 430,817 0,007 430,730 430,736 0,006 430,649 430,657 0,008
6 430,667 430,674 0,007 430,570 430,580 0,010 430,447 430,459 0,012
7 430,446 430,443 -0,003 430,338 430,347 0,009 430,230 430,236 0,006
8 430,016 430,028 0,012 429,908 429,918 0,010 429,800 429,808 0,008
9 429,386 429,385 -0,001 429,278 429,287 0,009 429,170 429,176 0,006
10 428,558 428,560 0,002 428,450 428,442 -0,008 428,342 428,333 -0,009
11 427,650 427,652 0,002 427,550 427,558 0,008 427,433 427,430 -0,003
12 426,769 426,757 -0,012 426,650 426,647 -0,003 426,457 426,464 0,007
13 425,919 425,925 0,006 425,750 425,743 -0,007 425,447 425,438 -0,009
14 425,063 425,070 0,007 424,850 424,853 0,003 424,525 424,512 -0,013
15 424,132 424,129 -0,003 423,950 423,956 0,006 423,625 423,625 0,000
16 423,202 423,192 -0,010 423,050 423,035 -0,015 422,806 422,793 -0,013
17 422,287 422,292 0,005 422,187 422,191 0,004 422,077 422,080 0,003
18 421,802 421,793 -0,009 421,728 421,736 0,008 421,654 421,659 0,005
19 421,733 421,739 0,006 421,659 421,644 -0,015 421,585 421,580 -0,005
20 421,539 421,548 0,009 421,619 421,615 -0,004 421,539 421,541 0,002
21 421,688 421,679 -0,009 421,714 421,719 0,005 421,705 421,698 -0,007
22 RONDO RONDO RONDO RONDO RONDO RONDO RONDO RONDO RONDO
PROFIL
na osi desno
OPOMBA
20.5.2010
DEVIACIJA A
PREVZEMNI ZAPISNIK PLANUMA TAMPONA
AC PRIKLJUČEK NAKLO 
2.12.2009
1.4.2010
levo
DATUM MERITEV
MORA JE ∆ (m) MORA JE ∆ (m) MORA JE ∆ (m)
1 431,372 431,377 0,005 431,519 431,523 0,004 431,667 431,661 -0,005
2 431,255 431,244 -0,011 431,359 431,361 0,002 431,463 431,472 0,009
3 431,143 431,135 -0,008 431,199 431,197 -0,002 431,255 431,248 -0,007
4 431,046 431,044 -0,002 431,039 431,041 0,002 431,032 431,023 -0,009
5 430,960 430,964 0,004 430,880 430,888 0,008 430,799 430,789 -0,010
6 430,817 430,815 -0,002 430,720 430,730 0,010 430,597 430,593 -0,004
7 430,596 430,588 -0,008 430,488 430,487 -0,001 430,380 430,376 -0,004
8 430,166 430,158 -0,008 430,058 430,050 -0,008 429,950 429,940 -0,010
9 429,536 429,542 0,006 429,428 429,420 -0,008 429,320 429,328 0,008
10 428,708 428,716 0,008 428,600 428,593 -0,007 428,492 428,495 0,003
11 427,800 427,797 -0,003 427,700 427,708 0,008 427,583 427,583 0,000
12 426,919 426,923 0,004 426,800 426,809 0,009 426,607 426,610 0,003
13 426,069 426,065 -0,004 425,900 425,897 -0,003 425,597 425,588 -0,009
14 425,213 425,207 -0,006 425,000 424,998 -0,002 424,675 424,684 0,009
15 424,282 424,274 -0,008 424,100 424,106 0,006 423,775 423,766 -0,009
16 423,352 423,344 -0,008 423,200 423,202 0,002 422,956 422,946 -0,010
17 422,437 422,445 0,008 422,337 422,333 -0,004 422,227 422,230 0,003
18 421,952 421,945 -0,007 421,878 421,873 -0,005 421,804 421,810 0,006
19 421,883 421,890 0,007 421,809 421,818 0,009 421,735 421,742 0,007
20 421,689 421,695 0,006 421,769 421,776 0,007 421,689 421,696 0,007
21 421,838 421,831 -0,007 421,864 421,859 -0,005 421,855 421,845 -0,010
22 RONDO RONDO RONDO RONDO RONDO RONDO RONDO RONDO RONDO
Nadzor geodetov: Lojze Ravnihar
Meritve izvedel:  Iztok PavcNadzor: Stane Zupan
AC PRIKLJUČEK NAKLO
OPOMBAPROFIL
levo na osi desno
PREVZEMNI ZAPISNIK PLANUMA ASFALTA
DEVIACIJA A
24.5.2010
DATUM MERITEV
5.4.2010
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PRILOGA D:   GEODETSKI NAČRT NOVEGA STANJA PO KONČANI GRADNJI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
